Työmaan laaduntuoton toimintaohjeiden laatiminen KVL-tekniikka Oy:lle by Touru, Tapani


















































Työn valvoja  Tekniikan lisensiaatti Reijo Rasmus 
Työn teettäjä  KVL-tekniikka Oy 
Tampere 2007 
 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Touru Tapani Työmaan laaduntuoton toimintaohjeiden laatiminen KVL-
tekniikka OY:lle 
Opinnäytetyö 54 sivua + 16 liitettä (31 sivua liitteitä) 
Työn valvoja  Tekniikan lisensiaatti Reijo Rasmus 
Työn teettäjä  KVL – tekniikka Oy 
Huhtikuu 2007 









Työmaan laaduntuoton toimintaohjeet ovat KVL-tekniikka Oy:n tarpeesta 
lähtenyt opinnäytetyö. Työn tavoitteena on parantaa yrityksen toimintaa, kil-
pailukykyä, tuottavuutta sekä dokumentointia. Tämä saadaan aikaan yhtenäis-
tämällä toimintamalleja, ohjaamalla suunnittelua sekä selkeyttämällä doku-
mentointia. Tässä työssä on laadittu ohjeet kyseisten seikkojen mahdollista-
miseksi.  
 
Työ on rajattu koskemaan urakoitsijan laadunhallintaa tuotannon suunnitte-
lusta työkohteen luovutukseen. Tieto on kerätty ajan tasalla olevasta ammatil-
lisesta kirjallisuudesta käytännönläheisestä näkökulmasta. Työn asiasisältö on 
koottu rakennuslait, ohjeet sekä määräykset huomioon ottaen.  
 
Työ on pääosin tarkoitettu yrityksen johdon ja suunnittelijoiden apuvälineeksi 
hankkeen hallinnassa. Siihen on kerätty tietoa laadunhallinnan yleisistä asiois-
ta, viranomaisvaatimuksista sekä laadunvarmistustoimenpiteistä. Varsinaiset 
toimintaohjeet koskevat suunnitelmien laatimista ja ylläpitoa, työn valvontaa 
ja ohjausta sekä yhteydenpitoa tilaajaan. Työ sisältää ohjeet ja mallit mm. laa-
tusuunnitelman laatimiseen sekä lukuisia dokumentteja laadunhallintaan ja 
projektin toteutukseen liittyen. Työ on laadittu siten, että sitä voidaan hyödyn-
tää joustavasti erilaisissa projekteissa. Toimintaohjeita on laadittu työn laa-
duntuoton kannalta olennaisista alueista ja yksittäinen toimintaohje sisältää 
tiiviisti esitettynä tehtävän tarkoituksen, motivoinnin sekä itse ohjeen. Monet 
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This thesis is made to meet the demand for quality control system of KVL-
tekniikka ltd. The goal for this thesis is to improve the company’s operation, 
competitive edge, production and documentation. This thesis is made to give 
knowledge and tools to reach those goals.  
 
The thesis is focused on quality control issues involved in running construc-
tion project, from planning to transfer. The knowledge used in this thesis has 
been collected from professional literature, taking laws and directives into 
consideration, edited to fit company’s demand and kept simple. The thesis is 
mainly directed to project managers and planning staff. The thesis is con-
structed from common subjects considering quality control, principles for 
planning, supervising production and examples of documentation. It includes 
instructions and models for making quality plans, such as project quality plan 



































Laatu lähtee aina tekijästä. Itse olen aina halunnut rakentaa, ja rakentaa laa-
dukkaasti. Lego-palikoiden tuli aina olla rakenteiden mukaan samanvärisiä. 
Työ ehkä hidastui ja hankaloitui, mutta lopputulokseen saattoi olla tyytyväi-
nen. Tehdessäni tätä opinnäytetyötä olen huomannut, kuinka laaja käsite ra-
kentamisen laatu oikeastaan on. Se ei ole pelkkiä mittauksia ja paperitöitä. 
Olen tyytyväinen, että sain tehdä kyseisen työn ja syyn syventyä laatuasioi-
hin. 
 
Haluan kiittää työni teettäjää, KVL-tekniikka Oy:n Ilona ja Jukka Pykäläistä, 
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1.1 Työn teettäjä ja tarve 
 
KVL-tekniikka Oy on vuonna 1992 perustettu rakennusyritys. Yrityksen ko-
tipaikkana on Orivesi, missä sillä on toimisto- sekä hallitilaa, lisäksi yrityk-
sellä on toimipaikka Tampereella sekä soran- ja kivenottoalueita sen ympä-
ryskunnissa. Toiminta on jakautunut ympäri Etelä-Suomea, pääpainon ollessa 
Pirkanmaalla. Yrityksellä on keskimäärin 70 työntekijää. KVL-tekniikka 
Oy:n liikevaihto on ollut vahvasti nousujohteinen, ja vuonna 2006 se oli n. 15 
milj. euroa.  
 
Yrityksellä on kokemusta rakentamisesta monella osa-alueella, sen päätoi-
mialat ovat  
 
• maa- ja vesirakentaminen 
• kunnallistekninen rakentaminen 
• saastuneen maaperän saneeraus 
• murskaus ja seulonta 
• maa- ja kiviainesten sekä betonin myynti 
• kaukolämpörakentaminen 
• LVI- urakointi. 
 
KVL-tekniikka Oy toteuttaa kaikissa palveluissaan asiakkaidensa kanssa so-
vittua yhtenäistä ja hyvää laatua. Tähän päästäkseen on yrityksen, sen kasva-
essa, kiinnitettävä yhä enemmän huomiota työnsä laaduntuottoon ja tulevai-
suuden haasteisiin. Yritys haluaa jatkuvasti kehittää ja parantaa kilpailukyky-
ään, toimintaansa, tuottavuuttaan sekä dokumentointiaan. Tilaajat vaativat 
yrityksiä osoittamaan ammattitaitonsa, ja että se täyttää laaduntuoton edelly-
tykset. Yritykseltä puuttuu toistaiseksi laatujärjestelmä, jonka avulla edellä 
mainitut seikat olisivat helposti toteutettavissa.  
 
 
1.2 Työn tavoite 
 
Tämän työn tavoite on vastata yrityksen tarvetta tiedolle laaduntuoton hallin-
nasta: tuoda esille laadunhallinnan kannalta olennaisia seikkoja, antaa toimin-
taohjeita, luoda yhtenäisiä toimintamalleja sekä antaa laadunhallinnassa tar-
vittavia dokumentti malleja. Se on osa KVL-tekniikka Oy:n tulevaisuuden-
laatujärjestelmän runkoa. Sen tulee olla pätevä toimimaan yrityksellä jo ole-
vien turvallisuus- ja ympäristökansioiden rinnalla. ”Työmaan laaduntuoton 
toimintaohjeet” on tarkoitettu tulevaksi käyttöön koko yrityksen toiminnassa 
heti valmistuttuaan. Työn tulee vastata yrityksen tämän päivän tarvetta, tä-
mänhetkisten lakien ja vaatimusten pohjalta. Työhön ammatillisesta kirjalli-
suudesta koottu aineisto jäsennetään ja kehitetään vastaamaan yrityksen tar-






vetta. Työ pidetään yrityksen monialaisuuden johdosta mahdollisimman jous-
tavana ja yleismallisena. Työn liitteiden tulee olla toimivia ja käyttökelpoi-
sia..   
 
 
1.3 Työn rajaus 
 
Laatu on laaja käsite. Rakentamisessa laatu koskee niin yrityksen hallintoa, 
tarjoustoimintaa kuin tuotantoakin, ja vasta lopuksi valmista tuotetta. Laatu-
käsitteen hajaantuessa niin laajalle rakennusyrityksen toiminnassa, oli tämä 
työ rajattava koskemaan jotain kokonaisuutta. Opinnäytetyössäni olen keskit-
tynyt laaduntuottamiseen työmaalla, tuotannonsuunnitteluun sekä työmaan-
hallintaan.  
 
Työssäni on annettu tietoa ja toimintaohjeita laadun eri osa-alueille. Se sisäl-
tää ohjeet työmaata koskevien suunnitelmien laatimiseen sekä ylläpitoon. 
Käsittelen työssäni toimenpiteitä työmaan laadunhallinnassa ja niistä laadit-
tavia dokumentteja. Suuren, ja yritykselle erityisen tärkeän ja käyttökelpoi-
sen, osion muodostavat työn liitteet, jotka kattavat laadunhallinnan ja joka-
päiväisen työmaatoiminnan kannalta arvokkaita dokumentteja.  
 
   
2 TYÖMAAN LAATUTOIMINNOT 
 
2.1 Laadunvarmistuksen tavoitteet ja keinot  
 
Rakennustyömaan laatunäkökulmana on valmistuskeskeinen laatu, jonka 
mukaan rakenteen on oltava yhtenevä suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen 
vaatimusten suhteen. Valmistuksen laadun edellytyksenä on, että rakennutta-
ja on esittänyt laatuvaatimuksensa tarjouspyynnössä ja että ne täsmennetään 
sopimukseen. Laatuvaatimusten täyttyminen varmistetaan laadunvarmistuk-
sen avulla. Laadunvarmistus sisältää kaikki suunnitellut ja järjestelmälliset 
toimenpiteet jotka ovat tarpeen laatuvaatimusten täyttymisen varmistamisek-
si. Laadunvarmistukseen kuuluvat laaduntarkastus, eli mittaukset ja vertaa-
minen asetettuihin tavoitteisiin, kuin myös laatuvaatimusten selvittäminen ja 
niiden kertominen työntekijöille sekä osapuolten yhteistoiminnan kehittämi-
nen. Laadunvalvonta on yhteisnimitys eri laaduntarkastustoimenpiteille. /1; 
2./ 
 
Laadunvarmistus voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen laadunvarmistukseen. 
Sisäisellä laadunvarmistuksella annetaan varmuus laatujärjestelmän mukai-
sesta toiminnasta yrityksen omalle johdolle, ulkoisella laadunvarmistuksella 
annetaan varmuus em. toiminnoista asiakkaille.  /1./ 
 






Laadunvarmistuksen päätehtävät alkavat laadunvarmistuksen suunnittelusta 
ja päättyvät rakenteen käyttöön. Tehtäviin kuuluvat 
 
• laadunvarmistustoimenpiteiden selvittäminen 
• suoritettujen laadunvarmistustoimenpiteiden ymmärtämisen varmis-
taminen 
• laaduntarkastuksen suorittaminen 
• laatuvirheiden kirjaaminen ja syiden selvittäminen 
• laatudokumenttien keräys, analysointi ja käyttö. 
 
Laadunvarmistuksen tavoitteena on myös varmistaa, että hankkeen laatuvaa-
timukset ja muu informaatio kulkevat moitteettomasti ja systemaattisesti niin 
rakennuttajan, suunnittelijoiden, urakoitsijan, aliurakoitsijoiden kuin työnte-
kijöidenkin välillä. Toisaalta laadunvarmistukseen kuuluu myös se, että epä-
täsmällisyyksistä, väärinymmärryksistä sekä puuttuvista tiedoista johtuvat 
ongelmat ja virheet saadaan poistettua. /1./ 
 
Kun laadunvarmistus toimii oikein, ovat osapuolten vastuut ja velvollisuudet 
selvät ja selkeät, ja tehdyt päätökset arkistoituvat systemaattisesti palvele-
maan korjaavaa toimintaa. Jotta rakennustyön laatu olisi hyvä, on osapuolten 
pidettävä huolta omista toimistaan sen varmistamiseksi. Rakennuttajan on 
huolehdittava, että hänen vastuulla olevat laaduntuottoedellytykset ovat ole-
massa ja urakoitsijan vastuulla on toteuttaa työ vaatimusten mukaisena. /1./ 
 
Laaduntuoton edellytyksiin kuuluu, että /1./ 
 
• rakennuttaja täyttää oman myötävaikutusvelvollisuutensa 
• urakoitsija saa suunnitelmat oikea-aikaisesti 
• työmaalle toimitetut suunnitelmat ovat tarkistetut ja eri suunnitelmien 
yhteensopivuus varmistettu 
• rakennuttajan vastuulla olevat rakennustavarat toimitetaan ajoissa. 
 
Laatuvaatimusten ymmärtäminen ja yksiselitteisyys on laadun tekemisen tär-
kein edellytys. Laatuvaatimukset on selvitettävä ja perehdytettävä työnteki-
jöille. Työtä ei voi tehdä oikein ellei vaatimuksia tunneta.  
 
Kun laatuvaatimus on tunnistettu, on määritettävä, minkä muotoisena kriteeri 
on riittävän selkeä ohjaamaan työtä työmaalla. Lisäksi on suunniteltava ja va-
littava keinot, joilla varmistetaan halutun laatuominaisuuden toteutuminen. 
Myös epämääräisesti esitetyt laatuominaisuudet on kyettävä muokkaamaan 
laatuvaatimuksiksi. Erityinen huomio on kiinnitettävä niihin rakennusosiin tai 
tehtäviin, joissa yleisimmin esiintyy laatuvirheitä. /1./ 
 
Laadunvarmistuksen yhtenä osana on raportointi. Raportoinnin avulla doku-
mentoidaan hyviksi koetut menettelytavat sekä tunnistetaan laaturiskejä sisäl-
tävät työt ja voidaan käynnistää virheiden aiheuttamissyiden selvittäminen, 
jotta tulevaisuudessa voitaisiin välttää virheelliset suoritukset   
 






Laatuvaatimusten toteutuminen edellyttää tilaajalta ja urakoitsijalta erilaisia 
laadunhallintatoimenpiteitä. Laadunvarmistus on toiminut hyvin, kun osapuo-
let ovat hoitaneet laadunhallintansa siten, että asiakas voi luottaa ja todeta 
lopputuloksen olevan hankkeelle asetettujen vaatimusten mukainen. /1./ 
 
 




Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetusten ja rakentamismääräys-
ten tasoisiin säännöksiin. Maankäyttö- ja rakentamislaki edellyttää, että ra-
kennustyö täyttää lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä 
hyvän rakennustavan vaatimukset. Hyvää rakennustapaa määriteltäessä mer-
kittävänä lähteenä ovat Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL).  
 
Viranomaisten tehtävänä on ensisijaisesti varmistaa rakennushankkeessa ole-
vien ammattitaito ja asiantuntemus sekä huolehtia, että noudatetaan laissa ja 
sen nojalla määrättyjä toimintavelvoitteita. Urakoitsijan ja tilaajan välisillä 
sopimuksilla voidaan korottaa lain ja asetusten osoittamia vähimmäistasoja, 
laissa määritetään vain minimivaatimukset.  
 
Seikkoja, joilla rakentamisen laatua voidaan varmentaa  
 
• korostamalla rakennushankkeessa mukanaolevien vastuita 
• käyttämällä hyväksi rakentamisalan kehittämiä laatu-, turvallisuus- ja 
ympäristöjärjestelmiä 
• edellyttämällä rakentamisen eri tehtävissä vaadittavaa kelpoisuuden 
osoittamista 
• kohdistamalla  rakentamiseen hyvää laatua tukevaa valvontaa. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa määräyksiä niin tilaajalle, suunnittelijoil-
le kuin urakoitsijoille. Rakennuttajalle asetetaan laissa erityinen huolehtimis-
velvollisuus, jonka mukaan tämän on huolehdittava siitä, että rakennus suun-
nitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten se-
kä myönnetyn luvan mukaisesti. Huolehtimisvelvollisuuteen kuuluu muun 
muassa rakennustyön valvonta sekä työtuloksen tarkastaminen ja todentami-
nen samoin kuin käytettyjen rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen. 
 
Vaatimukset rakennusluvanvaraisissa töissä /1/ 
 




• rakennustyön tarkastuskirja 
• laadunvarmistusselvitys. 







Viranomainen harkitsee aloituskokouksen tarpeen hankkeen vaativuuden se-
kä rakennuttajan ja toteuttajan ammattitaidon perusteella. Aloituskokoukses-
sa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennuttajalle mää-
rätyt velvoitteet sekä vastuut, selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laa-
dusta huolehtimiseksi. Aloituskokouksen pöytäkirja on siten kirjallinen si-
toumus niistä selvityksistä ja toimenpiteistä, joilla rakennuttaja täyttää huo-
lehtimisvelvollisuutensa. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Sitä 
koskeva käytäntö vaihtelee ja sovellettava menettely määrätään joko raken-
nuslupapäätöksessä tai sovitaan viranomaisten pitämässä työmaanaloitusko-
kouksessa. Tarkastusasiakirjan tarkoituksena on yhtenäistää ja helpottaa ra-
kentamisen valvontakäytäntöä ja asioiden kirjaamista. Tarkastuskirjaan on 
kirjattava merkinnät katselmuksista ja viranomaisten suorittamista katsel-
muksista, sekä liittää ne asiakirjat, joiden perusteella voidaan varmistua siitä, 
että rakennustyö on tehty säädösten, määräysten ja hyvän rakennustavan mu-
kaisesti. Aloituskokouksessa on sovittava, millaista tarkastuskirjaa pidetään. 
 
Tarkastusasiakirjaan kuuluvia olennaisia asioita ovat muun muassa 
 
• rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkistaminen 
• kunkin tarkastettavan työvaiheen toteuttamisen edellytysten varmis-
taminen 
• rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä pitkäaikaiskestä-
vyyteen liittyvien keskeisten työvaiheiden tarkastukset 
• rakentamisen suunnitelmien mukaisuuden varmistaminen tai maininta 
poikkeamien hyväksymisestä 
• rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen 
• katselmusten ja muiden viranomaistarkastusten merkitseminen 
• loppukatselmuksen toimittamisen edellytysten varmistaminen. 
 
Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että rakennustyön tarkastusasiakirja 
on ajan tasalla sekä mikäli poiketaan säännösten edellyttämistä määräyksistä, 
on tämä saatettava välittömästi rakennusvalvontaviranomaisten tietoon. 
   
Loppukatselmuskirjaan merkitään käytetty tarkastusasiakirjamenettely sekä 
arvioidaan tarkastusasiakirjan merkintöjen vastaavuus luvassa edellytettyihin 
tai aloituskokouksessa osoitettuihin tarkastuksiin. Rakennusviranomaisille 
toimitettavan yhteenvedon tulee sisältää ainakin lupatiedot, aloituskokouk-
sessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastus-
merkinnät, tarkastusasiakirjaan tehdyt merkinnät poikkeamisesta säännösten 
mukaisuudesta sekä selvitys poikkeamien johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 
 
Aloituskokouksen perusteella rakennusvalvontaviranomainen harkitsee, tar-
vitaanko erillistä selvitystä laadunvarmistustoimenpiteistä, eli tarvitaanko 
laadunvarmistusselvitystä. Tätä erityismenettelyä tarvitaan silloin, kun aloi-
tuskokouksessa osoitettujen järjestelyjen ja menettelyjen nojalla ei voida to-






deta, että rakentamisessa saavutetaan säännösten ja määräysten edellyttämä 
taso. Laadunvarmistusselvitys voi koskea koko rakennushanketta tai sen laa-
jaa työvaihetta. Rakennuttajan on merkittävä laadunvarmistusselvitykseen 
menetelmät niistä toimenpiteistä, joilla hän osoittaa varmistavansa rakenta-
misen suunnitelmien mukaisuuden sekä säännökset ja määräykset ja hyvän 
rakennustavan täyttävän lopputuloksen. Ennen kuin viranomainen on hyväk-
synyt selvityksen, ei rakentamista saa aloittaa. 
 
Laadunvarmistusselvitykseen voidaan vaatia sisällytettäväksi muun muassa 
seuraavia selvityksiä tai toimenpiteitä: 
 
• arvio rakennustyön riskeistä turvallisuuden terveyden tai pitkäaikais-
kestävyyden kannalta 
• tarkastusten vastuuhenkilöt ja muut työvaihetarkastuksia suorittavat 
henkilöt sekä heidän kokemuksensa ja koulutuksensa 
• rakennusaikataulu toteutumisarvioineen toiminnan laadun arvioimi-
seksi 
• tarjous- ja sopimusvaiheen vaatimukset laadunvarmistuksen osalta 
• suunnitelmakatselmukset 
• rakennuttajan hyväksymä työmaan laatusuunnitelma, joka sisältää 
laadunvarmistukseen liittyvät laadunohjaus- ja valvontamenettelyt se-
kä urakoitsijan sisäiset laadunvalvontatoimenpiteet 
• mallikatselmukset sekä muut laadun varmistamiseksi sovitut katsel-
mukset, vastaanottotarkastukset ja mittaukset. 
 
Aloituskokouksessa tai laadunvarmistusselvitysselvityksessä osoitettuja me-
nettelyjä on noudatettava rakennustyössä. Mikäli työn aikana on tarvetta poi-
keta tai poiketaan laadunvarmistusselvityksessä osoitetusta menettelystä, on 
vastaavan työnjohtajan ilmoitettava välittömästi siitä rakennusvalvontaviran-
omaisele.   
 
 Infra-alan erityispiirteet 
 
 Maanrakennus alalla viranomaisten valvonta keskittyy seuraaville alueille: 
 
• työn turvallisuus ja terveellisyys 
• ympäristöluvat  
• työntekijöiden pätevyydet 
• tuotteiden tyyppihyväksynnät. 
 
Työturvallisuuteen liittyvistä asioista on säädetty laeilla, joita tulee noudattaa, 
ja joita työsuojeluviranomainen valvoo.  
  
Ympäristöministeriö määrää rakentamisessa noudatettavista ympäristönsuo-
jelu-, luonnonsuojelu-, maankäyttö- ja rakentamislaeista. Maan rakentamises-
sa huomioon otettavia asioita ovat tarvittavien lupien hakeminen ja viran-
omais-ilmoitukset.  
 






Suunnittelijoilla sekä työnjohtajilla tulee olla lain edellyttämät pätevyydet, 
esim. räjäytystyönjohtaja. 
 
Rakennustuotteiden on oltava sellaisia, että niitä käyttämällä täytetään raken-
teelle asetetut olennaiset vaatimukset, esimerkiksi ympäristöä, turvallisuutta 
ja tilaajan takuuta koskien. 
 
 
2.3 Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet  
 
Rakennuttaja edellyttää urakoitsijalta laadunvarmistustoimenpiteitä. Laadun-
varmistustoimenpiteet ovat sopimusperusteisia, joita Rakennusurakan yleis-
ten sopimusehtojen YSE 1998, 10.1 § edellyttää urakoitsijan noudattavan. 
 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa korostetaan sopimuksenmukaisen 
laadun saavuttamista ja pääperiaatteena on, että 
 
• laadunvarmistaminen on niin rakennuttajan kuin urakoitsijan yhteinen 
asia 
• jokainen vastaa omien tai hankkimiensa suoritusten laadusta.  
 
Urakoitsijan on viimeistään ennen työn aloitusta vaadittaessa kirjallisesti 
osoitettava, kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun, eli urakoitsijan on 
vaadittaessa tehtävä laatusuunnitelma. Rakennuttaja voi urakkaohjelmassa 
esittää urakoitsijan laatujärjestelmää, laatusuunnitelmaa tai muut erityistä 
laadunvarmistusta koskevat tarkemmat vaatimukset. Mikäli rakennuttaja 
asettaa laatusuunnitelmaa koskevia sisältö- tai muotovaatimuksia, malli laa-
tusuunnitelmasta voidaan liittää urakkaohjelmaan. Lisäksi urakoitsijan on 
toimitettava vaadittavat tiedot, mikäli rakennusviranomainen on vaatinut ra-
kennuttajalta erillisen laadunvarmistusselvityksen. Laadunvarmistusselvityk-
sestä on annettava tieto myös urakoitsijalle, jotta hän voi omassa toiminnas-
saan ottaa huomion laadunvarmistusselvityksen edellyttämät toimenpiteet. 
/1./ 
 
Urakoitsijan on YSE 1998, 10.2 §:n mukaan käytettävä sellaisia rakennus-
tuotteita, joiden takuuaika vastaa vähintään urakoitsijan kahden vuoden ta-
kuuaikaa, ellei toisin ole kaupallisissa asiakirjoissa määrätty. Tämä edellyt-
tää, että urakoitsija ottaa vastaava takuuvaatimukset myös aliurakka- ja han-
kintasopimuksiin. /1./ 
 
CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet 
ovat eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen tekni-
sen hyväksynnän mukaiset. Näissä asiakirjoissa määritellään, mitä ominai-
suuksia CE-merkityllä tuotteella on oltava ja miten tuotteen valmistusta on 
valvottava ja testattava. /13./ 
 






Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsijan on esitettävä 
rakennuttajan hyväksyttäviksi tärkeimmät aliurakoitsijansa ja toimittajansa. 
Rakennuttajalla on oikeus saada tieto näiden laadunvarmistuksesta, ja perus-
tellusti kieltäytyä hyväksymästä näitä.  
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät urakoitsijan vaadittaessa 
esittämään kirjallisesti laadunvarmistuksensa, sekä urakoitsijan laadunhallin-
taa. Laadunvalvontaan liittyy myös laatutodistusten tarkastus ja arkistointi.  
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot antavat laadunvalvonnan osalta seu-
raavia määräyksiä: 
 
• Urakoitsijan on tehtävä itselleluovutus ennen rakennuttajalle tapahtu-
vaa luovutusta.(YSE 98 11§ 1. mom) 
• Havaituista vakavista laatuvirheistä ja niiden korjaamiseksi tehdyistä 
toimenpiteistä on kerrottava rakennuttajalle. (YSE 98 11§ 2. mom) 
• Rakennusosat ja –tavarat on tarkastettava ennen kiinnitystä ja epäkel-
vot tarvikkeet tai rakennusosat on poistettava välittömästi työmaalta. 
(YSE 98 11§ 3-5. mom) 
• Järjestelmien ja laitteistojen toiminnallinen tarkastus tehdään käyttö-
kokein. (YSE 98 11§ 6. mom) 
• Sopimusasiakirjoissa mainitut laatukokeet kustantaa urakoitsija ja 
ylimääräisten kokeiden kustannusvastuu on rakennuttajalla, jos ura-





Laatuvaatimukset löytyvät rakennusselostuksista, suunnitelmapiirustuksista 
ja työselostuksista. Vaatimukset voivat perustua yleisiin laatuvaatimuksiin tai 
ne voivat olla kohdekohtaisia. Vaatimusten kohteena ovat 
 
• rakenteen tai rakennusosan sijainti ja mitat sekä niiden toleranssit 
• käytettävien materiaalien, tarvikkeiden ja rakennusosien ominaisuudet 
• työn lopputuloksen visuaalinen laatu (mallinmukaisuus) 
• liitokset ja yksityiskohdat sekä rakenteet. 
 
Suunnitelmissa rakennuttajan laatuvaatimukset esitetään usein viittauksina 
rakennusalan yleisiin asiakirjoihin, joita ovat 
 
• rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL 2000 -sarja, InfraRYL 
2006) 
• tuotestandardit ja tuotteiden ominaisuuksia käsittelevät ohjeet (CE-
merkintä) 
• työ- ja asennustapoja käsittelevät standardit ja ohjeet 
• suunnitteluohjeet, jotka sisältävät myös rakennustarvikkeiden laatu-
vaatimuksia tai työsuoritusohjeita  






• ministeriöiden ohjeet ja keskusvirastojen oman hallinnonalansa raken-
tamista koskevat määräykset, ehdot ja ohjeet 
• kaupalliset julkaisut, jotka sisältävät tuotteen määrityksen tai tietoa 
sen asentamisesta. 
 
Vaatimuksissa saattaa esiintyä epäselvyyksiä, ristiriitaisuuksia ja päällekkäi-
syyksiä eriaikaisesti ja toisistaan riippumattomasti laadittujen suunnitelmien 
vuoksi. Laatuvaatimukset voivat myös olla puutteellisia tai niissä viitataan 
vanhentuneihin normeihin ja viranomaismääräyksiin. Ongelmia syntyy myös, 
jos normiviittauksista puuttuu laatutasomääritys. Mikäli suunnitelma-
asiakirjoissa ei ole ole esitetty jotain suoritusta koskevaa vaatimusta niin Ra-
kennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät työn tekemistä rakennuksen 
tai rakenteen muuta laatutasoa ja laatua vastaavaksi. Tavanomaisessa tuotan-
nossa hyvän ja kunnollisen työtuloksen kriteerinä pidetään Rakennustöiden 
yleisten laatuvaatimusten mukaista 2. luokan laatua. Lopputulokseen liittyvi-
en vaatimusten lisäksi tai tilalle rakennuttaja voi esittää vaatimuksia jotka 
koskevat toimintatapaa, työsuoritusta tai työmenetelmää. /2./  
 
Nykyisen lainsäädännön mukaan CE-merkintä on Suomessa vapaaehtoinen, 
ellei viranomainen ole sitä tuoteryhmäkohtaisesti määrännyt pakolliseksi. Tu-
levaisuudessa useammat asiakkaat tulevat sitä joka tapauksessa vaatimaan. 
/14./ 
 
CE-merkintä on tuotteen valmistajan ilmoitus siitä, että hänen toimittamansa 
tuote täyttää harmonisoidussa standardissa esitetyt vaatimukset. CE-merkityn 
tuotteen tuotannossa ja laadunvalvonnassa on noudatettu tuotestandardeja ja 
sen tekniset ominaisuudet täyttävät asetetut vaatimukset. Yksittäinen CE-
merkintä koskee vain yhdeltä tuotantopaikalta tuotettua ja valvottua yhteen 
käyttötarkoitukseen tarkoitettua tuotetta. /13/  
 
Rakennusurakassa laatu määritetään usein sovittavaksi ja tarkastettavaksi 
mallityön avulla. Jos työlle on asiakirjoissa esitetty vaatimukseksi sekä malli-
työn hyväksyminen, että mittavia ulkonäköä määrittäviä mittoja, muotoja 
tms., niin mallityö arvostellaan ko. vaatimusten mukaan. Mallin hyväksymi-




















3.1 Työmaan laaduntuotto 
 
Rakennustuotannon päämäärä on toteuttaa hanke sopimusasiakirjojen mukai-
sesti. Rakennustuotannon laadulla tarkoitetaan 
 
• aikataulu- ja kustannustavoitteiden saavuttamista 
• työn turvallisuutta ja suunnitelmienmukaisuutta 
• lopputuotteen sopimuksenmukaisuutta mittatarkkuuden, pintojen laa-
dun, ulkonäön ja toiminnallisuuden osalta. 
 
Valmistuksen laatua arvioitaessa tarkastellaan sekä tuotantoprosessin laatua 
että valmiin lopputuotteen laatua. Nämä palvelevat samaa päämäärää: laadu-
kas lopputuote syntyy varmemmin, helpommin ja taloudellisemmin, kun tuo-
tantoprosessi on kunnossa. /2./  
    
Kuva 1 Aika, laatu ja kustannukset ovat aina yhteydessä laatuun /3/ 
  
Valmistuksen laatu painottaa asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden saavut-
tamista kerralla oikein -periaatteella, jolloin poikkeamien korjaustyö vähenee 
ja tuottavuus paranee. Tämä edellyttää, että vaatimukset on selvillä ennen 
työn ja kohteen aloitusta ja ne on käyty läpi työntekijöiden kanssa. /2./ 
 
Onnistuneella tuotannonsuunnittelulla varmistetaan hankkeelle asetettujen 
tavoitteiden ja vaatimusten saavuttaminen. Tuotannonsuunnittelu hankkeen 
aikana on jatkuvasti tarkentuva ja järjestelmällisesti etenevä ketju.  
 
Tuotannonsuunnittelua tehdään ajallisesti neljässä vaiheessa: /2./ 
 
• tarjousvaiheessa 
• toteutusta aloitettaessa 
• ennen yksittäisen tehtävän alkamista 
• työnaikaisten ongelmien ratkaisemisessa.  
 






Työmaaolosuhteita ja työmaatoimintaa ohjataan sellaisiksi, ettei häiriöitä ja 
poikkeuksia synny. Mahdolliset ongelmat eliminoidaan analysoimalla ne, ja 
poistamalla niiden syyt. Työmaan organisaatio, vastuut työnaikaisesta ohja-
uksesta ja laadunvarmistuksesta suunnitellaan siten, että mahdolliset poik-
keamat havaitaan ja tunnistetaan, jotta niihin voidaan puuttua.  /2./ 
 
Hankkeen aikana seurataan ja ohjataan lopputuloksen laatua: suunnitelmien 
toteutettavuutta, toiminnan ja valmiin työn suunnitelmien mukaisuutta ja or-
ganisaation suorituskykyä. Mitattua tietoa ja kerättyä palautetta käytetään jo 
meneillään olevan hankkeen laadun jatkuvaksi parantamiseksi ja samalla vä-
litetään tietoa yrityksen laatujärjestelmään myöhemmissä hankkeissa hyö-
dynnettäväksi. /2./ 
 
Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet jakautuvat koko työmaata koske-
viin ja yksittäistä tehtävää koskeviin laadunvarmistustoimenpiteisiin. /1./ 
 
 
3.2 Työmaata koskevat suunnitelmat 
 
Vanha sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”, pitää rakennusprojektin 
toteutumisessa hyvin paikkansa. Hanketta varten tulee yrityksen laatia useita 
suunnitelmia joista osa on lain määräämiä, osa tulee tilaajan ja osa omaan 
käyttöön. 
  
Lain määräämiä suunnitelmia ovat turvallisuussuunnitelma, aluesuunnitelma 
ja riskianalyysi.  
 
Rakennuttajan vaatimia suunnitelmia ovat yleensä laatusuunnitelma, aikatau-
lu ja erityissuunnitelmat.  
 
Yrityksen omaan käyttöön laadittavia suunnitelmia ovat mm. hankintasuunni-
telma, kustannussuunnitelma ja resurssisuunnitelma. 
 
Kuva 2 Tuotannonsuunnittelu rakentamisen eri vaiheissa /3/ 






4 TUOTANNON VALMISTELU 
 
4.1 Hankkeen yleissuunnittelun lähtötiedot ja eteneminen 
 
Kun yritys on solminut urakkasopimuksen, ryhdytään yleensä heti valmiste-
lemaan varsinaisen rakentamisen aloittamista. Hankkeen käynnistämiseksi 
pidetään ensiksi aloituspalaveri. Palaverissa todetaan sopimustilanne, ja sovi-
taan suunnitteluvaiheen työnjako sekä koko rakennus organisaatio. Seuraa-
vaksi tarkennetaan tarjousvaiheessa tehtyjä suunnitelmia sekä laaditaan eri-
tyissuunnitelmia. /4./ 
 
Lähtötietona yleissuunnittelussa käytettäviä lähteitä ovat 
 




• RYL, RT- ja Ratu-kortit ja muu kirjallisuus 
• alustavat suunnitelmat 
• aikataulu. 
 
Yleissuunnittelu voidaan jakaa vaiheisiin seuraavasti: 
 
• työmaan organisointi 
• työmaan aloituspalaveri 
• laadunhallintasuunnitelmat 
• aikataulu- ja resurssisuunnitelmat 
• erityissuunnitelmat 
• työ- ja ympäristösuojelun järjestäminen. 
 
Tuotantoa aloittaessa voi käyttää hyväksi tuotannon aloituksen tarkastuslistaa 
(liite 10). 
  
Yleissuunnittelun eli koko työmaata koskevan tuotannonsuunnittelun avulla 
työvaiheet sovitetaan yhteen ja asetetaan työvaiheille täsmälliset aikatavoit-
teet. Ajallisen suunnittelun lisäksi tuotannonsuunnitteluun kuuluvat mm. 
työmaa-alueen käyttö, hankinnat, työmaalogistiikka, tuotantomenetelmien 
valinta, aikataulujen, kustannusten ja resurssien suunnittelu, suunnittelun oh-
jaus sekä työ- ja ympäristöturvallisuus. Tuotantoa suunnitellaan kokonaisuu-
tena siten, että eri suunnitelmia verrataan keskenään ja tarkistetaan, että ne 
ovat keskenään ristiriidattomia. Ristiriitaisuudet tai puutteet korjataan ennen 
suunnitelmien hyväksymistä ja töiden aloitusta.  
  
 








Aloituspalaveriin osallistuvat hankkeesta riippuen esim. työpäällikkö, vastaa-
va työnjohtaja ja työnsuunnittelija. Se pidetään ennen tuotannon aloittamista, 
ja siellä käydään läpi aloituspalaveriin kuuluvat asiat (liite 9), sekä tuotannon 
aloituksen tarkistuslista (liite 10). Aloituspalaveri pidetään urakan edellyttä-




• todeta hankkeen tilanne: 
 milloin työmaa voidaan/täytyy käynnistää 
 resurssit/aliurakoitsijat 
 valmiit/puuttuvat suunnitelmat 
• päättää tuotannonsuunnittelun yleisperiaatteet 
 aikataulujärjestelmä 
 valvontajaksot ja -kohteet 
 litterointimenettely 
 raportointi 
• sopia lähiajan toimenpiteistä: 
 laadittavat suunnitelmat ja vastuuhenkilöt 
 työmaan alustavat käynnistämistoimenpiteet  
      ja kiirehankinnat, henkilöstön hankinta  
Sisältö  
• Hankkeen aloituspalaverissa läpikäytävät asiat  
      vaihtelevat hankkeenkoon ja tyypin mukaan.  
 Kuva 3 Aloituspalaverin tarkoitus ja sisältö 
  
Yleisesti aloituspalaverissa sovitaan eri tahojen vaatimat valmisteluvaiheen 
tehtävät ja niiden vastuut. (YSE98) 
 
Viranomaisten vaatimia tehtäviä: 
• tarvittavien lupien selvittäminen ja hankkiminen 
• työturvallisuussuunnitelmien laatiminen. 
 
Tilaajan vaatimia tehtäviä: 
• aikataulujen laatiminen  
• piirustusten yms. asiakirjojen laatiminen ja hankkiminen 
• laatu- ja ympäristösuunnitelmien laatiminen 
• vakuuksien asettaminen 
• asiakirjojen jakelu 
• ennakkokokeet ja ennakkosuunnittelu. 
 
Urakoitsijan sisäiset tehtävät: 
• työsuunnitelmien laatiminen ja hankkiminen 
• suunnitelmissa annettujen tietojen tarkistaminen  
• hankintasuunnitelmien laatiminen 






• kalusto- ja henkilöstösuunnitelmien laatiminen 
• hankintojen aloitus 
• vakuutuksien ottaminen 
• tarvittavan kirjallisen aineiston hankkiminen 
• raportointi. 
 
Kyseisistä tehtävistä tulee laatia vastuumatriisi, jossa on nimetty tehtävän 
suorittaja ja suorituksen määräaika (liite 7). Suunnitelmat laaditaan aloituspa-





Tuotannon valmistelu alkaa kohteen nimeämisellä, ja siihen liittyvien tehtä-
vien ja tavoitteiden kirjaamisella. Työmaalle on nimettävä vastaava työnjoh-
taja. Tehtävään tulee valita siihen sopiva henkilö jolla on tarvittava koulutus, 
työkokemus ja ammattitaito. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on erityistöiden, 
kuten räjäytys- ja betonointityöt, johtajille esitetty erityisiä pätevyysvaati-
muksia. Työmaan kannalta tärkeille tehtäville annetaan vastuuhenkilöt (liite 
8). 
 
Työmaan henkilöstön valinnassa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:/12/ 
 







Valinnassa voi käyttää apuna yrityksen henkilöstörekisteriä. Avainhenkilöille 
tulee määritellä varamiehet. 
 
Lisätietoa pätevyyksistä saa Ratu-kortistoissa mainituista lähteistä: Raken-





Aikataulusuunnittelua varten on tunnettava työtehtävien kesto. Miestyönä 
tehtävän työn kestoon vaikuttavat suoritemäärä, työsaavutus ja työryhmän 
koko. Konetyönä tehtävän työn kesto riippuu suoritemäärästä ja tahdistavan 
koneen työsaavutuksesta. /3./ 
  
Aikataulusuunnittelua varten tarvitaan tietoja työsaavutuksista, työmenekeis-
tä ja koneiden kapasiteeteistä sekä työryhmän koosta. Aikataulusuunnittelua 






varten tiedot saadaan tavoitearviosta, tiedostoista ja keskustelemalla työmaan 
johdon ja aliurakoitsijoiden kanssa. /3./ 
  
Aikataulun laadinnalla varmistetaan projektin toteutuminen urakkasopimuk-
sen mukaisesti. 
 
Tarjouslaskennan aikana laaditusta tavoiteaikataulusta laaditaan helpommin 
luettava yleisaikataulu. Yleisaikataulusta tulee selvitä projektin kannalta tär-
keiden työvaiheiden aloitus- ja lopetusajankohdat. Yleisaikataulua voidaan 
tarkentaa ja korvata viikoittain laadittavalla viikko-ohjelmalla. 
 
Aikataulua laatiessa tulee huomioida ainakin seuraavat seikat: /3/ 
 
• urakkasopimuksessa määritetty urakka-aika 
• urakkasopimuksessa määritellyt välitavoitteet 
• tarjouslaskennan yhteydessä tehdyt alustavat aikataulut 
• työvaiheiden kestot, ajoitus, riippuvuudet ja keskinäinen hierarkia 
• kohteiden koko ja sijainti 
• sää- tai ympäristöolosuhteiden vaikutukset 
• varautuminen häiriöihin.  
  
Aikataulu tulee hyväksyttää työjohtajalla ennen rakennuttajalle luovuttamis-
ta. Hyväksytty yleisaikataulu liitetään laatusuunnitelmaan. 
  
Lisätietoa aikataulujen laadinnasta löytyy lähteestä /3/ Rakennushankkeen 
ohjaus ja Ratu-kortista s- 1216.  




Laatusuunnitelma (liite 1) on aikataulujen ohella tärkein osapuolten yhteis-
työssä tarvittava suunnitelma. Laatusuunnitelmassa kuvataan ne menettelyta-
vat, joita urakoitsija aikoo noudattaa keskeisissä kohteen toteutukseen liitty-
vissä toiminnoissa kuten hankkeen ajallisessa hallinnassa, laadunvarmistuk-
sessa, kustannusvalvonnassa, asiakassuhteiden hoidossa ja hankinnoissa. /5./ 
 
Työmaan laatusuunnitelma laaditaan jokaiselle työmaalle erikseen ja se ottaa 
huomioon kyseisen työmaan erityispiirteiden vaikutukset toimintoihin. Työ-
maan laatusuunnitelman laajuuteen vaikuttavat mm. hankkeen koko ja vaati-
vuus, laatutavoitteet, aikataulun kireys sekä asiakkaan vaatimukset. Johtovel-
vollisuudesta vastaavan urakoitsijan on velvollisuuden täyttymiseksi hankit-
tava myös sivu-urakoitsijoiden laatusuunnitelmat käyttöönsä. Sivu-
urakoitsijalla ei ole yleisiin sopimusehtoihin perustuvaa velvollisuutta luovut-
taa laatusuunnitelmaansa, joten asiasta on sovittava tilaajan kanssa joko 
urakkaneuvotteluissa tai työmaan aloituskokouksessa. /2/  
 






Laatusuunnitelma on tarkoitettu ensisijassa urakoitsijan oman toiminnan te-
hostamiseen ja asioiden hoidon kitkattoman sujumisen varmistamiseen. Ti-
laajat edellyttävät usein urakoitsija laatimaan laatusuunnitelman varmistuak-
seen siitä, että urakoitsija on suunnitellut toimintansa urakkaehtojen mukai-
sesti. Tilaajan laatusuunnitelmaa koskevat vaatimukset esitetään yleensä 
urakkaohjelmassa.  /5./ 
 
Koko työmaan laadunvarmistuksen yleissuunnittelu tehdään laatusuunnitel-
man osana. Laatusuunnitelman tehtävänä on toimia yksittäisen rakennus-
hankkeen laatujohtamisen käytännön työvälineenä. Laatusuunnitelman toise-
na tavoitteena on varmistaa hankkeelle hankkeen laatuvaatimusten täyttymi-
nen. Laatusuunnitelmaan liittyvässä laadunvarmistussuunnitelmassa (liite 2) 
todetaan, kuka vastaa varmistus toimenpiteistä ja kuinka tiedot dokumentoi-
daan. Laadunvarmistussuunnitelman tarkoituksena on torjua ennalta virheet 
ja puutteet suunnittelussa, toteutuksessa ja lopputuloksessa sekä varmistaa, 
että tehtävät valmistuvat kerralla ja lopputuote täyttää sopimuksen vaatimuk-
set. Rakennustyön alkaessa osapuolet sopivat yleisellä tasolla eri tehtävien 
laadunvarmistusmenettelyn ja yksittäisen rakennusosan laadunvarmistus täs-
mennetään työn kuluessa. /1./   
 












Kuva 4 Laatusuunnitelman sisältö ja rakenne  






4.6 Potentiaalisten ongelmien analyysi /1/ 
 
Potentiaalisten ongelmien analyysia (liite 4) tarvitaan laatusuunnitelman 
suunnittelun lähtökohdaksi. Ongelmat saattavat koskea suunnitelmien oikea-
aikaista saantia, tuotannon tai resurssien saantia, erityisten sopimusehtojen 
täyttämistä tms. urakan läpivientiin liittyviä riskejä. Riskin tunnistamisen jäl-
keen määritetään menettelyt riskin torjuntaan ja sen aiheuttamien haittojen 
vähentämiseen ja puetaan laatusuunnitelman muotoon. 
 
Useimmat potentiaalisista ongelmista voidaan ennakoida, jolloin niitä voi-
daan onnistuneesti torjua ja niiden seurauksiin on aikaa varautua. Pelkkien 
ongelmien määrittäminen ei riitä, vaan myös seuraukset tulee määritellä on-
gelman vakavuuden arvioimiseksi. Ongelma ja sen seuraus on aina jonkin 
syyn; tekemisen tai tekemättä jättämisen tulosta. Ongelmien ennakoinnissa ja 
ehkäisyssä voidaan käyttää hyväksi yrityksen tiedostoja, työnjohdon ja työn-
tekijöiden kokemusta ja yleisiä tietolähteitä kuten Rakennustöiden laatu 2005 
-kirjaa sekä Ratu-menetelmäkortteja.  
 
Syiden ja seurausten tunteminen antaa mahdollisuuden kehittää toimintatapo-
ja seuraavasti: 
 
• Syitä vastaan kohdistettu toiminta vähentää ongelman todennäköi-
syyttä. 




Ongelmien jäsentelyä varten ne jaotellaan teknisiin, tuotannon, hankinnan 
sekä työturvallisuuden ja ympäristöasioihin liittyviin ongelmiin. 
 
Teknisellä ongelmalla tarkoitetaan erityistä teknistä osaamista vaativaa tehtä-
vää. Tekninen ongelma liittyy suoraan tuotteen laatuun. Tekniset ongelmat 
selviävät suunnitelmista ja työselostuksista sekä työmaaorganisaation ammat-
titaidon ja kokemusten perusteella.  
 
Toiminnalliset ongelmat vaikuttavat välillisesti rakennusosan, rakenteen tai 
rakennuksen laatuun. Ne voivat liittyä aikatauluihin, sopimuksiin, työmaa-
olosuhteisiin, tuotannon ohjaukseen ym. Toiminnalliset ongelmat löytyvät 
sopimusasiakirjoista, suunnitelmista, rakennuspaikasta, resursseista ja aika-
tauluista sekä aikaisempien kokemusten kautta. 
 
Hankinnan ongelmat kuuluvat osana toiminnallisiin ongelmiin, mutta niiden 
esiintymis todennäköisyys on suuri ja seuraukset merkittäviä. Hankintojen 
ongelmien ehkäisyyn kuuluvat oikeiden lähtötietojen varmistaminen, työ-
maalle tulevien toimitusten oikean sisällön varmistaminen sekä toimitusten 
oikea-aikaisuuden varmistaminen. Hankinnan ongelmat löytyvät suunnitel-
mien, tehtäväluettelojen, työselosteen sekä kokemuksien kautta. 
 






Ympäristöongelmat voivat liittyä jätteisiin, maaperän saastumisvaaraan, ra-
kenteiden tai luonnon suojaamiseen. Työturvallisuuteen liittyvät ongelmat tu-
lee arvioida erityisen tarkasti, että vältytään työtapaturmilta. Tällaisia ovat 
mm. kaivannot ja putoamisvaara, koneen alle jäämiset, melu ja terveyshaitat. 
 
Löydettyjä ongelmia ehkäistään suunnitelmamuutoksin, työnsuunnittelua pa-
rantamalla, tehtävien vastuutuksella sekä sopimusteknisin keinoin. Analyysin 
avulla löytyneet keskeisimmät laatutoiminnot kirjataan. Tehdyt laatutoimin-























                     
 Kuva 5 Työmaata uhkaavat riskit /16/ 
 
 
4.7 Työturvallisuus  
 
Rakennustyömaalla tapahtuvan työsuojelutoiminnan tarkoituksena on edistää 
turvallista ja tehokasta työsuoritusta. 
 
Suuri osa työsuojelua koskevista toimenpiteistä perustuu lakeihin ja muihin 
sitoviin määräyksiin, osalla toimenpiteistä on taustanaan erilaiset ohjeet (si-




Työsuojelun asianmukainen järjestäminen edellyttää 
• työsuojelumääräyksissä tarkoitettujen lupien hankkimista 






• vaadittavien pätevyys vaatimusten täyttämistä 
• tarkastusten suorittamista 
• työsuojelumääräysten ja –ohjeiden noudattamista. 
 
Työmaan käynnistämisen yhteydessä tulee tehdä alkamisilmoitus työsuojelu-
piiriin. 
 
Lisäksi tulee suorittaa seuraavat tehtävät: 
 
• työsuojelupäällikön valinta 
• työpaikkakirjan avaaminen 
• työsuojeluvaltuutetun valinta 
• työsuojelutoimikunnan toiminnan käynnistäminen. 
  
Työturvallisuus asiat on pääosin koottu KVL-tekniikka Oy:n työturvallisuus 
kansioon (sisäinen viiteaineisto) 
 
Työmaahenkilöstön tulee tuntea vastuunsa ja velvoitteensa turvallisuusasiois-
sa. Työnjohdon tulee tuntea työturvallisuuskansion ja -ohjeiden sisältö. Työ-
maalle tulee olla nimettynä työturvallisuuspäällikkö, jonka tehtäviin kuuluu 
työpaikan työsuojelupäällikkönä toimiminen. Työmaan turvallisuusorgani-
saatio, ja työturvallisuussuunnitelmat laaditaan turvallisuuskansion ohjeen 
mukaisesti. Organisaation laajuuteen vaikuttaa työmaan henkilöstövahvuus. 
Kaikille työntekijöille tulee antaa määräajoin opastusta työturvallisuus asioi-
hin. Ennen työn aloitusta on varmistuttava, että työntekijöillä on työhön vaa-
dittava riittävä pätevyys ja tarvittavat voimassaolevat lupakirjat. 
 
Työturvallisuusohjeiden noudattamista ja henkilökohtaisten suojavälineiden 
käyttöä työmaalla valvotaan jatkuvasti. Laiminlyönteihin tulee puuttua välit-
tömästi. 
 
Työmaalla järjestetään määräaikaistarkastuksia, joihin kuuluu ainakin: työ-
maan viikoittainen kunnossapitotarkastus, henkilökohtaisten suojavälineiden 
tarkastukset, työmaan sammutus- ja ensiapukaluston tarkastukset. Tarkastuk-
sista laaditaan pöytäkirjat. 
 





• suojavälineet, kuten kypärät, kuulosuojaimet ja suojalasit 
• ensiaputaitoisia henkilöitä 5 %. 
 
Tapaturman sattuessa tulee tehdä ilmoitus turvallisuuspäällikölle ja ilmoituk-
set työturvallisuus-kansion ohjeiden mukaisesti. 
  






Työmaalla tulee huomioida vaaratilanteita, läheltä piti -tilanteita ja onnistu-
neita ratkaisuja. Huomioista ilmoitetaan turvallisuuspäällikölle. Lisätietoa 
löytyy KVL-Tekniikka Oy:n turvallisuuskansiosta. 
 
 
4.8 Hankintasuunnitelma /4/ 
 
Hankintasuunnitelman laadinnalla tarkoitetaan hanketasoista suunnittelua, 
jossa ajoitetaan hankinnat siten, että yleis- ja rakentamisvaihe aikataulujen 
mukainen työn eteneminen on mahdollista. 
  
Hankintasuunnitelma (liite 5) koostuu taulukkomuotoisesta hankintaluettelos-
ta ja hankinta aikataulusta.  
 
Hankintasuunnitelma laaditaan yleisaikataulun valmistuttua, kun tarveajan-
kohdat ja hankintaprosessin lähtötiedot on saatu. Sitä valvotaan jatkuvasti, ja 
päivitetään työaikataulujen oleellisesti muuttuessa. Hankintaluetteloa täyden-
netään jatkuvasti rakentamisen aikana. 
 




4.9 Kone- ja kalustosuunnitelma /4/ 
Kone- ja kalustosuunnitelma koostuu taulukkomuotoisesta kalustoluettelosta 
ja kalustoaikataulusta (liite 6).  
 
Kone- ja kalustosuunnitelma mitoitetaan, ja ajoitetaan koneiden ja kaluston 
käyttö siten, että rakentaminen voi edetä yleisaikataulun mukaisesti. 
 
Kalusto- ja menetelmävalintojen perusteella laaditaan hankkeeseen sopiva 
kalustoluettelo, johon merkitään kaluston nimike ja tyyppi, sekä tarveajan-
kohta. Kalustoaikataulu piirretään Kalustoluettelosta ja sen tärkeimmistä ni-
mikkeistä. Kone- ja kalustosuunnitelma laaditaan yleisaikataulun valmistut-
tua, ja sitä tarkennetaan rakentamisvaihe- ja viikkoaikatauluja laadittaessa. 
 
4.10 Työmaan aluesuunnitelma  
 
Työmaan ensimmäinen aluesuunnitelma laaditaan ennen rakentamisen käyn-
nistämistä, yleisaikataulun laadinnan yhteydessä. Se antaa tietoa eri rakenta-
misvaiheiden työmaajärjestelyistä.  
 
Työmaan aluesuunnitelma piirretään useasti työmaa-alueen asemapiirrok-
seen. 
 






 Asemapiirroksessa esitetään mm. 
 
• rakennukset, rakennelmat, puut ym. 
• työmaan rajat, aidat, portit, kilvet 
• kulkutiet, ajoväylät 
• toimisto-, sosiaali- ja varastotilat 
• nostokaluston sijainti ja ulottumat 
• kaivualueen rajat 
• läjitysalueet 
• työ- ja varastoalueet 
• ensiaputarvikkeet 
• sähkö-, lämpö ym. liittymät 
• sähköistys. 
 
Aluesuunnitelmia korjataan jos työmaajärjestelyt muuttuvat oleellisesti. 
 





Kuva 6 Maanrakennus- ja perustusvaiheen aluesuunnitelma ja piirustusmer-











4.11 Erityissuunnitelmat /4/ 
 
Rakennushankkeen aikana voidaan joutua tekemään lukuisia erityissuunni-
telmia. Osa suunnitelmista on varsinaisia aikataulu- tai resurssisuunnitelmia, 
osa niitä tukevia ja osa työmaan turvallisuuteen ja toimivuuteen liittyviä 
 




Selvitetään maan laatu sekä kaapelien, johtojen ja putkistojen sijainti, merki-




Räjäytyksen suunnittelu muodostuu kolmesta eri osasta: yleissuunnitelmasta, 
räjäytyssuunnitelmasta sekä poistumis- ja pelastautumissuunnitelmasta. 
Suunnitelmissa esitetään rakennusten, koneiden, laitteiden, räjähteiden ja nii-
den käsittelypaikkojen sijainti, kulku- ja pelastautumistiet sekä työmaaliiken-
teenjärjestäminen. Lisäksi esitetään tiedot mm. porauksesta, räjähdystarvik-
keista, sytytyksestä, panostamisesta ja peittämisestä sekä räjäytystyön ajan-
kohta. Suunnitelman laatii yleisesti panostaja, ja sen hyväksyy räjäytystyön 
johtaja.   
 
  
4.12 Tavoitearvio /4/ 
 
Ennen työmaan aloitusta on kustannusarvio hyvä ryhmitellä uudelleen vas-
taamaan paremmin työmaan ohjaustarvetta, ja määrittää työmaan taloudelli-
set tavoitteet. Tavoitearviota varten tarkastetaan kustannusvaikutuksiltaan 
merkittävimpien nimikkeiden määrät ja yksikköhinnat sekä menetelmä- ja 
kalustovalintojen tarkoituksenmukaisuus. Arvioidaan työmenekit ja työkus-
tannukset sekä lasketaan nimikkeiden ja koko hankkeen tavoitehinta. 
 
Tavoitearviossa taulukoidaan kustannuslajeittain (työ, materiaalit, alihankin-
nat, omat palvelut) eritelty suunnitelma, jossa nimikkeittäin (esim. putkijoh-
dot, täytöt) esitetään tehtävän määrä ja yksikkö sekä esim. työkustannuksiin 
liittyen työmenekki, työtunnit, keskituntiansio ja työkustannukset. 
 
 
4.13 Yksittäisen tehtävän laadunvarmistus 
 
Tehtäväsuunnittelu on systemaattinen tapa varmistaa yhden työkokonaisuu-
den toteutus siten, että sille annetut vaatimukset ja tavoitteet saavutetaan, ja 
varmistetaan tuotannon eteneminen suunnitellulla tavalla. Tehtäväsuunnitte-
lulla suunnitellaan työmaan ajallisesti tai taloudellisesti merkittävimmät tai 






toteutukseltaan hankalat tehtävät. Tehtäväsuunnittelussa tarkennetaan aiem-
mat suunnitelmat palvelemaan tehtävän toteutusta ja laaditaan välineet tehtä-
vän työnaikaiseen ohjaukseen. /6/ 
 
Tehtäväsuunnittelussa tarkistetaan tehtävän aikataulu- ja kustannustavoitteet, 
selvitetään laatuvaatimukset, kartoitetaan mahdolliset ongelmat ja niiden va-
rautumiskeinot sekä varmistetaan tehtävän aloitusedellytykset. Lähdetietoina 
käytetään hankekohtaisia asiakirjoja, yrityksen laatujärjestelmää, kerättyä to-
teumatietoa sekä rakennusalan yleisiä tiedostoja.  /6./ 
 
Tehtäväsuunnitelma laaditaan ainakin jokaisesta laatusuunnitelmassa määrä-
tystä tehtävästä. Yleisesti tehtäväsuunnittelulla suunnitellaan tehtäväkokonai-
suuksia, jotka ovat  
 
• aikataulullisesti merkittäviä 
• taloudellisesti merkittäviä 
• vuosikorjauksissa virhealttiiksi osoittautuneita 
• työryhmän harvoin tekemiä 
• tehtävät, joille on asetettu erityisiä vaatimuksia 
• rakennuttaja määrittelemiä laadun kannalta kriittisiksi (ylipitkä ta-
kuu).  /2./ 
 
 
Kuva 7  Tehtäväsuunnittelun vaiheet, Ratu-kortin 1216-s mukaan 
 
Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot ja sisältö /2/ 
 
 
Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot voidaan jakaa yleisiin, yrityskohtaisiin ja 
hankekohtaisiin lähtötietoihin. Yleisiä tietolähteitä ovat mm. Rakennuskoh-
taiset yleiset laatuvaatimukset (InfraRYL 2006), Ratu-työmenetelmä ja -






menekkitiedosto, tehtäväsuunnitteluaineisto, Rakennustöiden laatu 2005 ja 
muu Ratu-kirjallisuus. 
 
Yrityskohtaisia lähtötietoja ovat yrityksen omat menetelmä- ja menekkitie-
dostot ja toimintamallit. Hankekohtaisia lähtötietoja ovat yleis- ja rakenta-
misvaiheaikataulu, tavoitearvio, työmaan laatusuunnitelma, hankintojen alus-
tavat toimitusaikataulut, työselostukset, yleissuunnittelun muistiinpanot sekä 
tehdyt katselmukset ja tarkastukset. 
 
Tehtäväsuunnittelussa selvitetään ja suunnitellaan ainakin /2./ 
 
• kustannus- ja aikataulutavoitteet 
• tuotteen toiminnan laatuvaatimukset 
• ongelmiin varautumisen keinot 
• laadunvarmistustoimet 
• aloitusedellytysten varmistaminen 
• työturvallisuus- ja ympäristöasiat 
• työmaa-alueen käyttö ja logistiikka sekä 




Kuva 8 Tehtäväsuunnittelun ja viikkosuunnittelun ero. /17/ 
 
Kustannus- ja aikataulutavoitteet /17/ 
 
Tehtävän kustannus- ja aikataulutavoitteet kootaan mm. tavoitearviosta, han-
kintasuunnitelmasta ja yleisaikataulusta. Yleisaikataulusta tarkistetaan tehtä-
vän aloitusajankohta, kesto ja valmistumisajankohta. Kohteen määrätietojen 
perusteella lasketaan tehtävälle yleisaikataulun mukainen tuotantonopeus. 
Tavoitearviosta kootaan tehtäväkokonaisuuden työ ja materiaalikustannukset. 
Tehtävän työmenekki lasketaan käyttäen joko yrityksen omia menekkitietoja 
tai yleistä Ratu-tiedostoa sekä kohteen määrätietoja. Tehtävän työmenekin ja 






tehtävälle varatun keston perusteella tarkistetaan työryhmän koko ja tuotan-
tonopeus. Tuotantonopeus voidaan tahdistaa muihin töihin muuttamalla työ-
ryhmän kokoa, tehtävämuotoa tai tehtävän sisältöä. 
Työ- ja materiaalimenekkien sekä kalustotarpeen avulla lasketaan tehtävän 
kustannukset ja saatua kustannusta verrataan työmaan tavoitearvioon. 
Tehtävälle suunnitellaan välitavoitteet, joissa kokonaistavoite on jaettu työ-
kohteiden mukaisiksi tavoitteiksi. Tehtävän eteneminen esitetään esimerkiksi 
paikka-aikakaaviona. Paikka-aikakaavioon merkitään pidettävien mallityön 
tarkastusten sekä aloitus- ja palautepalaverien ajankohdat.  
Työn aikana tehtävän toteutumista seurataan merkitsemällä paikka-
aikakaavioon tehtävän todellinen eteneminen. Kaaviosta havaitaan poik-
keamat ja voidaan ryhtyä toimiin tehtävän ohjaamiseksi tavoitteen mukaisek-
si. Kustannuksista ja tärkeimmistä resursseista voidaan tehdä vastaavat kaa-
viot. 
 
Tehtävän kustannus- ja aikataulutavoite muodostetaan hankkeen yleisaikatau-
lun, tavoitearvion, hankintasuunnitelman sekä suunniteltujen työmenetelmien 
ja työnjärjestelyn perusteella. Tehtäväsuunnitelmassa suunnitellaan resurssit 
ja keinot, joilla tavoitteisiin päästään. Tarvittaessa muutetaan työryhmän ko-




         
Kuva 9 Tehtävän aikataulu- ja kustannustavoitteet saadaan hankkeen yleisai-
kataulusta ja tavoitearviosta, myös suunnitellut tuotantotavat, työmenetelmät 
sekä hankintasuunnitelma vaikuttavat tehtäväsuunnitelman laadintaan. /17/ 
 
Laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimet /2/ 
 
Kunkin tehtävän laatuvaatimukset kootaan tehtävän kuuluvien työlajien ylei-
sistä laatuvaatimuksista tai hankekohtaisista laatuvaatimuksista. Työlajikoh-
taiset yleiset laatuvaatimukset on esitetty Rakennustöiden yleisissä laatuvaa-






timuksissa (RYL2000, InfraRYL 2006) ja muissa tehtävää koskevissa ylei-
sissä normeissa. Rakennustöiden laatu 2005 kirjassa 
on esitetty työlajeittain keskeisimmät toteutuksen laatuvaatimukset, laadun-
varmistuskeinot ja yleisimpiin ongelmiin varautuminen. 
 
Hankekohtaiset tehtävälle asetetut mitta- ja sijaintivaatimukset, visuaaliset, 
toiminnalliset ja materiaalivaatimukset on esitetty työselostuksessa ja muissa 
tehtävään liittyvissä hankeasiakirjoissa. Vaatimukset kirjoitetaan tehtävä-
suunnittelussa auki, jotta ne ovat varmasti ymmärrettävissä ja helposti toteut-
tajille välitettävissä. 
 
Laadunvarmistamiseksi laaditaan työlle tarvittavat laadunvarmistusohjeet. 
Ohjeet laaditaan erityisesti sellaisten töiden tai työmenetelmien osalta, jotka 
ovat työryhmälle uusia tai harvoin tehtäviä. Ohjeissa kerrataan työn aikana 
tarkastettavat ja huomioon otettavat seikat, jotta voidaan varmistaa laatuvaa-
timusten täyttyminen jo työn aikana. Laatuvaatimukset ja laadun varmistus 




Aloitusedellytyksiä suunniteltaessa selvitetään mm. 
 
• edellisiltä työvaiheilta vaadittava valmius ja laatu 
• työkohteelta vaadittavat työskentelyolosuhteet 
• työhön liittyvä työturvallisuus 
• työryhmä, materiaalit, tarvikkeet ja kalusto, varastoinnit ja siirrot 
työmaalla 
• työmaalla tarvittavat asiakirjat kuten piirustukset, suunnitelma-
asiakirjat, työselostukset, työturvallisuusmääräykset ja – ohjeet, eri-
koistöihin liittyvät luvat ja ilmoitukset. 
 
Tehtäväsuunnitelmassa esitetään materiaalien, tarvikkeiden, ja kaluston vas-
taanottoon, käsittelyyn, varastointiin ja siirtoihin sekä niille varattuihin tiloi-
hin liittyvät ohjeet, siten etteivät ne vahingoitu toiminnan aikana.  Työkohde-
jako ja töiden suoritusjärjestys suunnitellaan ja tarkastetaan ottaen huomioon 
edeltävien ja seuraavien työvaiheiden aikataulu- ja muut vaatimukset. 
    
Ongelmiin varautuminen 
 
Tehtäväsuunnitelmaan kirjataan potentiaalisten ongelmien analyysillä kartoi-
tetut kyseisten tehtävien ongelmat, niiden ehkäisy ja toiminta, jos ongelmat 
kuitenkin toteutuvat. Lisäksi selvitetään, missä vaiheessa ongelma tulee ha-




Tehtäväsuunnitelmassa selkeytetään eri osapuolien turvallisuustehtävät ja 
suunnitellaan erityisiä turvallisuusriskejä sisältävät työt. Selvitetään ennen 
työn aloitusta ja työn aikana tarkastettavat asiat, kuten 







• henkilökohtaisten suojavälineiden saatavuus ja käyttö 
• pätevyysvaatimukset 
• telineiden, koneiden ja laitteiden kunto 
• riittävä alkusammutuskalusto 
• ympäristön suojaaminen 
• ensiapu 
• sähkön ja veden saanti, valaistus 
• tarvittavat luvat ja ilmoitukset 
• työkohteen siisteys 
• jätteiden lajittelu työmaalla. 
 
Työntekijöiden työhön perehdyttäminen suunnitellaan ja ennen työn aloitusta 
järjestetään tiedotustilaisuus työmaan turvallisuusasioista.  
 
 
Työnaikainen ohjaus /2/ 
 
Tehtäväsuunnitelmassa esitetään työnaikaiset ohjaustoimenpiteet, joilla var-
mistetaan suunnitelmien mukainen työn eteneminen ja tiedonkulku eri osa-
puolten kesken. Työnaikaiseen ohjaukseen kuuluvat mm. palaverikäytäntö, 
tavoitteiden ja vaatimusten saavuttamisen seuranta sekä niiden toteuttamisen 
ohjaus, laadunvarmistustoimet sekä tehtävän luovutus. 
 
Tehtävän aloituspalaverissa käydään läpi tehtävän 
 
• lähtöaineisto 
• aikataulu ja työjärjestys 
• liittyvät työt ja ongelmat 
• materiaalit ja kalusto 
• laatuvaatimukset ja laadunvarmistus 
• tehtävän erityispiirteet. 
 
Tehtävälle asetetut tavoitteet ja vaatimukset täytetään ohjaamalla toteutus ta-
voitteisiin. Työn toteutuksen poiketessa suunnitellusta tulee tuotantoa ohjata. 
Työn laadullisten vaatimusten täyttyminen varmistetaan mallitöiden ja työn-
aikaisten tarkastusten sekä työntekijöiden oman tarkastuksen avulla. 
 
Mahdollisista mallitöistä ja valmiista työstä tarkastetaan 
 
• käytetyt materiaalit 
• rakenteiden mittatarkkuus ja suoruus 
• pintojen laatu 
• erikoiskohdat 
• liittyminen muihin rakenteisiin tai työvaiheisiin 
• valmiiden rakenteiden vaatimat suojaukset 
• työnsuorituksen kattavuus 






• varusteet ja laitteet 
• oikea työjärjestys 
• aikataulunmukaisuus 
• työkohteen siisteys 
• tekemättömät työt. 
 
Työt jotka sisältävät runsaasti myöhemmin piiloon jääviä osatyövaiheita, tar-
kastetaan vaiheittain, koska niitä ei ole mahdollista tarkastaa työvaiheen val-
mistuttua kokonaan.  
 
Tekemättömät työt merkitään selvästi. Havaitut virheet korjataan välittömäs-
ti, ennen virheiden korjaamista ei seuraavaa työvaihetta saa aloittaa. Mikäli 
virhe on mahdollisesti seuraavissa työvaiheissa toistuva, selvitetään virheen 
syyt ja pyritään eliminoimaan virhe muuttamalla menetelmiä tai kalustoa. /1./ 
 
Työkohteen tarkastukset dokumentoidaan. Hyväksytyistä kohteista ja korjaa-
vista toimenpiteistä tehdään merkintä esimerkiksi työmaapäiväkirjaan. Tar-
kastusmuistiot allekirjoitetaan ja arkistoidaan. Työkohteen lopullisen hyväk-
symisen jälkeen työryhmä voi siirtyä uuteen kohteeseen. 
 
 
5 VALVONTA JA OHJAUS 
  
5.1 Tarkoitus ja menetelmät /5/ 
 
Rakentamisen aikainen toiminta edellyttää urakoitsijalta jatkuvaa valvontaa 
ja ohjausta.  
 
Valvonta on toimintaa, jonka tehtävänä on 
 
• hankkia tietoa toteutuneesta tuotannosta 
• verrata toteutumaa suunniteltuun tuotantoon 
• raportoida tehdyistä havainnoista ohjauspäätösten tekoa varten. 
 
Tuotannon ohjaus on toimintaa, jonka tarkoituksena on 
• estää ennalta poikkeamat suunnitelman mukaisesta toiminnasta 
• poikkeamien ilmetessä palauttaa tuotanto suunnitelmien mukaiseksi. 
 
Rakennushankkeen tuotantosuunnitelmien tarkoituksena on kuvata hankkeen 
aiottu toteutustapa ja varmistaa, että hanke valmistuu sovitussa ajassa käytet-
tävissä olevilla resursseilla. Hyvätkään suunnitelmat eivät kuitenkaan auto-
maattisesti takaa kunnollista lopputulosta, vaan vasta rakennustyön aikana 
tapahtuva valvonta, poikkeamien havaitseminen ja analysointi sekä suunni-
telmien tarkistaminen ja ohjaustoimenpiteiden toteuttaminen varmistavat ta-
voitteiden saavuttamisen. 
 







Menetelmiä työmaan ohjaukseen ovat 
 
• aloituspalaveri (liite 9) 
• työvaiheen aloituspalaveri (liite 11) 




Aikatauluvalvonta toteutetaan kunkin aikataulun edellyttämällä rytmillä. Ai-
katauluvalvonnassa on erittäin tärkeää merkitä toteutunut tilanne suunnitel-
maan, jolloin poikkeamat nähdään selvästi ja voidaan keskittyä asian korjaa-
miseen. Aikataulun valvontamenetelmät riippuvat paljolti aikataulutyypistä.  
 
Jana-aikataulussa helpoin tapa seurata tehtävien edistymistä on tummentaa 
valmiit tehtävät ja piirtämällä ns. tilanneviivaa. 
 
Tilanneviiva leikkaa aika-akselin päivityshetken kohdalta ja kunkin tehtävän 
sen valmiusasteen kohdalta. Aikaan piirrettyä verkkoa ei siis tarvitse piirtää 
uudestaan, vaikka myöhästymistä olisikin tapahtunut. Tilanneviivan kohdalla 
tarkistetaan, onko kyseinen tehtäväketju ajoissa vai myöhässä. Tämä poik-




Kuva 10 jana-aikataulun päivitys tilanneviivalla /8/ 
 
 








Kustannusvalvonnalla varmistetaan projektin taloudellinen toteutus.  
 
Kustannusten valvonnan tulee olla /8/ 
 
• säännöllistä 
• tuoretta tietoa sisältävää 
• kaikki kustannukset kattavaa 
• ohjaavaa. 
 
Kustannusvalvonta tehdään ns. litterointimenettelyllä tavoitearvion avulla. 
Tavoitearviosta voidaan lisäksi valita nimikkeitä joita seurataan muita tar-
kemmin. Kustannuksia seurataan erikseen työn, materiaalien, alihankintojen 
ja omien palvelujen osalta, joista selvitetään litteroittain toteutuneet yksikkö- 
ja kokonaiskustannukset. /4./ 
 
Kustannusraportointi suoritetaan määrävälein. Tällöin lasketaan toteutuneet 
kustannukset (laskutetut), sopimuksiin sidotut kustannukset sekä arvioidaan 
kustakin kohteesta jäljellä olevat kustannukset. Näiden summaa verrataan 




5.4 Resurssien käytön valvonta 
 
Resurssien käyttö ja aikataulut ovat vahvasti vuorovaikutteisia. Hyvätkään 
aikataulusuunnitelmat eivät auta, ellei tarvittavia voimavaroja ole käytettävis-
sä. Varsin yleinen syy aikataulujen pettämiseen on, että tarvittavaa resurssi-
määrää ei ole käytettävissä. 
 
Resurssit voidaan jaotella seuraaviin pääluokkiin: /8./ 
• raha 
• henkilöt 
• koneet ja laitteet 
• materiaalit. 
 
Tavoitearvioon merkitään työmaalla toteutunut tilanne, jota verrataan suunni-
teltuun. Valvonnan kohteena ovat tavallisesti työtunnit, työmaakohtaisesti 
voidaan seurata myös merkittäviä materiaali menekkejä.  
 
Kriittisten tehtävien toteutumista voidaan valvoa viikoittain valmistuvien 
suoritemäärien avulla, josta voidaan päätellä osaksi resurssien riittävyys. Ka-
lenteriaikaan piirretystä tuotantokaaviosta valvontatietona käytetään toteutu-
nutta määrätietoa tai valmiusastetta. /3./   
  






              
Kuva 11 tuotantoaika-kaavio /3/ 
 
 
5.5 Suunnitelmien ohjaus 
 
Aluesuunnitelmat laaditaan tarpeen mukaan kustakin rakentamisvaiheesta 
erikseen, tai täydennetään jo laadittua aluesuunnitelmaa tilanteen mukaiseksi. 
/4./ 
 
Rakentamisvaiheaikataulut laaditaan yleisaikataulua tarkemmalla tasolla ja 
muiden aiemmin tehtyjen suunnitelmien perusteella. Sen tarkoitus on toimia 
rakennusvaiheen toimintamallina sekä varmistaa taloudellinen toteutustapa ja 
resurssien tasainen käyttö. Rakentamisvaiheaikataulu on usein jana-
aikataulumuotoinen, johon on kuvattu työvuorotarkkuudella tietyn rakenta-
misvaiheen tärkeimmät tehtävät ja pääresurssien siirtyminen tehtävästä toi-
seen. /4./ 
 
Viikkosuunnitelmat laaditaan rakentamisaikataulua tarkentaen tavallisesti 
kahden viikon jaksoille. Se toimii ohjausvälineenä päivittäisille työjärjeste-
lyille, hankintaerille ja kaluston käytölle. Viikkosuunnitelmat laaditaan siten, 
että käytössä olevat resurssit hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. /4./  
 







Kuva 12 Suunnittelun tarkentuminen ja jatkuva ohjaus, Ratu-kortin 1216-s 
mukaan 
 
Edellä mainittujen suunnitelmien lisäksi laaditaan vaihtoehtosuunnitelmia se-
kä aikataulu- resurssisuunnittelua tukevia ja täydentäviä erityissuunnitelmia, 




5.6 Materiaalien vastaan otto ja käsittely  
 
Kaikki työmaalle saapuva materiaali on todettava tilausten mukaiseksi, ja 
niistä pidetään kirjaa. Materiaalit tarkastetaan silmämääräisesti, ja verrataan 
niitä tilaukseen tai hankinta sopimukseen ja pakkauslistaan. Materiaalit joille 
tehdään tarkempi tarkastus, on mainittu projektin laatusuunnitelmassa. /12/ 
 
Materiaalit varastoidaan aluesuunnitelman mukaisesti siten, että minimoidaan 
materiaalien siirrot. Työmaalle toimitettavien terveydelle haitallisten aineiden 
mukana on tultava käyttöturvatiedote. Aineet varastoidaan turvalliseen paik-
kaan aluesuunnitelman mukaan. Varastoitavat materiaalit suojataan valmista-
jien ohjeen mukaan./12/ 
 
Virheellisistä tuotteista ilmoitetaan toimittajalle. Virheiden korjauksesta sovi-
taan tilaajan, toimittajan tai vakuutusyhtiön kanssa. /12./ 
 
Virheen seurauksia varten selvitettävät asiat: 
• Mistä virhe johtuu? 
• Mistä hankitaan korvaava tuote? 
• Kuka korvaa aiheutuneet kustannukset?  
  






Virheellisten tuotteiden varastointi työmaalla tulee tehdä siten, ettei niitä va-
hingossakaan voida käyttää. Käyttö ja korjaus kelvottomat tuotteet voidaan 
palauttaa toimittajalle, viedä kaatopaikalle tai kierrättää, tapauksen mukaan.   
 
Virheellisten tuotteiden käyttömahdollisuudesta on aina sovittava tilaajan 
kanssa, ja siihen on hankittava kirjallinen lupa. 
 
Materiaaleista pidetään kirjaa, laatusuunnitelmassa mainitut materiaalit on 
pystyttävä jäljittämään. Jäljitettävistä materiaaleista on oltava seuraavat tie-
dot: /12./ 
• toimittaja ja valmistaja 
• rakennusosan sijainti 






KVL-Tekniikka Oy:lle tehdyt reklamaatiot: 
  
Saapuneesta reklamaatiosta tehdään merkintä työmaapäiväkirjaan. 
  
Reklamaatiosta tehdään selvitys: 
• kuka reklamoi 
• mistä reklamoidaan 
• onko reklamointi tehty ajoissa 
• reklamaation perusteet 
• onko KVL-Tekniikka Oy toiminut väärin 
• kustannusten kohdistaminen. 
 
Reklamaation vaatimat toimenpiteet käsitellään sisäisessä työnjohtopalave-
rissa. 
 
Reklamaatioon annetaan kirjallinen vastine (liite 16). Jos valmistelu vie yli 
viikon, tulee reklamoijaa tiedottaa.  
 
Reklamaation tekijän kanssa sovitaan toimenpiteistä, ja varmistetaan niiden 
toteutuminen.  
 
KVL-Tekniikka Oy:n tekemät reklamaatiot 
  
Kun tilaajan, aliurakoitsijan tai alihankkijan toiminta ei ole sopimuksen mu-
kaista, tai on syntynyt tai syntymässä KVL-tekniikka Oy:stä riippumaton häi-
riö, on asiaan puututtava. Asiat tulee pyrkiä ensisijaisesti ratkaisemaan neu-
vottelemalla. Jos neuvottelut eivät johda tulokseen, tulee tehdä kirjallinen 
reklamaatio (liite 15). 
 






Reklamaatiota tehdessä on varmistuttava, että on mahdollista selkeästi osoit-
taa häiriön syy sekä aikataulu- ja kustannusvaikutukset. Tehty reklamaatio 
(liite 15) käsitellään työnjohtopalaverissa. 
 
 
Reklamaatio käsittelyn kulku tulee kirjata: havaitut poikkeamat, neuvottelut, 
tehdyt päätökset, reklamaatio, ja vastauksen määräaika.  
 
Jos reklamaatio ei johda tulokseen selvitetään urakkasopimuksesta menette-
lyn kulku. Jatkotoimenpiteistä päättää toimitusjohtaja.  
 




5.8 Lisä- ja muutostöiden käsittely 
 
Lisä- ja muutostöiden suorittamisesta ja kustannuksista sovitaan aina tilaajan 
kanssa. Urakkasopimuksessa selvitetään hyväksymismenettelyt sekä henki-
löt, joilla on oikeus tilata ja hyväksyä lisä- ja muutostöitä. /12./ 
 
Tilaajan tehdessä aloite lisä- tai muutostyöstä, hinnoitellaan lisä- ja muutos-
työtarjous urakkasopimuksen perusteella. Lisä- ja muutostyötarjoukseen vai-
kuttavat määrälaskelmat, vaikutus urakka-aikaan ja urakkasummaan. Tarjo-
usta tehdessä on huomioitava, että kaikki kustannukset tulevat mukaan. Do-
kumentit selvityksistä liitetään tarjoukseen. /12/ 
 
Tarvittaessa tilaajalle voidaan tehdä aloite lisä- ja muutostöistä.  
 
Ennen lisä- ja muutostöiden aloittamista on varmistuttava, että tilaaja hyväk-
syy tehdyn tarjoukseen. Hyväksynnästä tehdään sopimus tai merkintä ainakin 
työmaapäiväkirjaan. 
 
Aliurakoitsijan lisä- ja muutostyöt 
  
Jos lisä- ja muutostöiden hinnat on mainittu sopimuksessa riittää, että töiden 
hyväksyminen ilmoitetaan aliurakoitsijalle kirjallisesti. 
 
Yleisesti lisä- ja muutostöistä laaditaan kirjalliset tarjouspyynnöt ja pyyde-
tään aliurakoitsijalta kirjalliset tarjoukset. Hyväksytystä tarjouksesta ilmoite-
taan aliurakoitsijalle kirjallisesti. 
 
Lisätietoa lisä- ja muutostöistä löytyy lähteestä YSE98, luku 6. 
 
 






5.9 Aliurakoitsijoiden toiminnan ohjaus 
 
Ennen aliurakan aloitusta pidetään aloituspalaveri josta laaditaan pöytäkirja. 
Palaverissä käydään läpi ainakin /12/ 
 
• sopimuksen velvoitteet 
• työsuorituksen sisältö ja menetelmät 
• yleis- ja luovutusaikataulu 
• tehtyjen töiden hyväksymismenettely 
• vastuu- ja yhteyshenkilöt 
• urakan laatusuunnitelma ja aliurakoitsijan laadunvarmistus 
• projektin työturvallisuusohjeet ja työhön opastus 
• palaverikäytäntö 
• työn raportointi 




Aliurakoitsijoiden toiminnan sopimuksenmukaisuutta valvotaan. 
 
Aliurakoitsijan tulee hoitaa häneltä edellytetty raportointi, poikkeamarapor-
tointi, työn dokumentointi ym. laadunvarmistustoimenpiteet. 
 
Aliurakoitsijan työsuoritus tarkastetaan ennen työn hyväksymistä.  
 
Aliurakoitsijan esittämien laskujen maksukelpoisuus tarkastetaan. 
 
Aliurakoitsijan kanssa pidetään loppupalaveri ja taloudellinen loppuselvitys, 
ja annetaan palaute työn suorittamisesta. 
 
 
5.10 Laadun valvonta 
 
Laadunvalvonta toteutetaan laadittujen suunnitelmien (liitteet 2 ja 3) ja sopi-
musten mukaisesti.  
 
Laadunvalvontaa voidaan ohjata ennen tehtävää järjestettävällä aloituspalave-
rilla, jossa tehtäväsuunnitelman tulos välitetään omille työntekijöille sekä ali-
urakoitsijoille. Tehtäväsuunnitelmassa mahdollisesti täsmentämättä jääneet 
kohdat ja yksityiskohdat täydennetään. /2./ 
 
Lisäksi palaverin yhteydessä pyritään /2./ 
 
• etukäteen löytämään tarkoituksenmukainen tapa toimia ja tehdä työtä 
• pysyviin pieniin parannuksiin ratkaisemalla eteen tulleet ongelmat, 
virheet, vaikeudet, hankaluudet tms. 






• kehittämään uusia parempia työmenetelmiä ja tuotteita. 
 
Tehtävän aloituspalaverissa käydään läpi tehtäväsuunnitelmassa koottu tehtä-
vän aikataulutavoite, laatuvaatimukset ja muut tehtävän toteutukseen liittyvät 
tekijät esimerkiksi työturvallisuustoimenpiteet sekä sovitaan ja tarpeen mu-
kaan suunnitellaan tai tarkennetaan laadunvarmistustoimenpiteitä. Tehtävästä 
voidaan tarvittaessa tehdä mallityö, eli osa työstä valmistetaan tarkoin vaati-
musten mukaan ja todetaan niiden täyttyminen.  
 
Työn valmistuttua se tarkastetaan. Mikäli työtuloksessa tai toiminnassa ha-
vaitaan laatuvirheitä, järjestetään korjaava palaveri, jossa suunnitellaan miten 
virheet saadaan poistettua ja toimintaa tehostettua. Korjaavan laatupalaverin 
pitämisen syitä voivat olla /2./ 
 
• työssä ilmenevät laatuvirheet 
• valmiin työn vahingoittuminen 
• aikatauluongelmat 
• liian isot materiaalihukat 
• työssä ilmenevät turvallisuusriskit 
• työn suorittamisen vaikeus 
• työssä syntyvät isot jätemäärät 
• materiaalisiirtojen vähentäminen. 
 
Poikkeamaraportoinnilla ilmoitetaan tilaajalle tuotannossa tapahtuneista 
poikkeamista, ja sovitaan niiden käsittelystä. Kyseessä on poikkeama jos ra-
kenne poikkeaa ominaisuuksiltaan suunnitellusta/hyväksytystä ratkaisusta. 
 
Poikkeamista tiedotetaan tilaajalle kirjallisella poikkeamailmoituksella (liite 
14).  
 
Tehtävistä jatkotoimenpiteistä ja korjauksista sovitaan tilaajan kanssa. 
 
Poikkeamaan johtaneet syyt pyritään selvittämään vastaavien tapahtumien 
mahdolliseksi ennaltaehkäisemiseksi. 
 




6 OSAPUOLTEN TYÖNAIKAINEN YHTEISTOIMINTA 
 
6.1 Työmaapäiväkirja /5/ 
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot velvoittavat työmaan johtovelvolli-
suuksista vastaavan urakoitsijan huolehtimaan siitä, että työmaalla pidetään 






työmaapäiväkirjaa. Työmaapäiväkirjaan merkitään päivittäin työtä koskevat 
tiedot ja tapahtumat.  
 
Työmaapäiväkirjan pitoa varten on valmiita pöytäkirjalomakkeita. 
 
Päiväkirjaan merkitään seuraavat asiat: 
 
• sääolosuhteet aamulla (7.00) ja keskipäivällä (12.00) 
• työmaan työntekijävahvuudet sekä kalusto ja kalustomuutokset 
• töidenkulku ja työmaan tilanne 
• aloitetut työt ja työvaiheet 
• päättyneet työt ja työvaiheet 
• keskeytyneet työt ja työvaiheet 
• toteutuneet työmäärät ja omakustanneperusteisten lisä- ja muutostöi-
den suoritteet 
• suunnitelmia koskevat asiat ja ohjeet 
• poikkeamat suunnitelmien mukaisista tiedoista (YSE 16 §) 
• tilatut pienet ja kiireelliset muutostyöt (43 § 3) 
• annetut lisä- ja muutostyötarjoukset (YSE 43 §) 
• valvojanohjeet ja määräykset 
• muiden osapuolten kirjaukset (75 § 2) 
• tarkastukset ja kokoukset 
• allekirjoitukset. 
 
Työmaapäiväkirjaan tehty merkintä vastaa osapuolelle tehtyä kirjallista huo-
mautusta. Sen vuoksi osapuolten on allekirjoituksellaan osoitettava, että he 
ovat tietoisia päiväkirjamerkinnöistä. Tiedoksi saatuaan heidän on ryhdyttävä 
asian vaatimiin toimenpiteisiin.  
 
Kun tilaajan edustaja on tehnyt työmaapäiväkirjaan merkinnän virheellisestä 
urakkasuorituksesta, urakoitsijan on huolehdittava siitä, että huomautuksen 
tarkoittama epäkohta viivytyksettä korjataan. 
 
Jos urakoitsija pitää huomautusta sopimuksen vastaisena tai epätarkoituksen 
mukaisena, hänen on mahdollisimman pian kirjallisesti esitettävä omat vasta-
huomautuksensa rakennuttajalle.  
 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen pääperiaatteena on, että työmaalla 
pidetään vain yhtä työmaapäiväkirjaa, jonka vuoksi sivu- ja aliurakoita kos-
kevat huomautukset merkitään päiväkirjaan. Tällöin on päiväkirjan pitäjän 
hankittava asianomaiselta urakoitsijalta allekirjoitus päiväkirjaan, joka osoit-
taa, että huomautus on tullut hänelle tiedoksi toimenpiteitä varten.  
 
Työmaapäiväkirjalla on erittäin suuri merkitys ainakin silloin kun riita asiaa 
ruvetaan myöhemmin oikeudessa tai muuten selvittämään. Mikäli jokin asia 
on kirjattu työmaapäiväkirjaan, rakennuttaja tai hänen edustajansa on sen kui-
tannut, katsotaan että rakennuttajaa on asiasta informoitu. Työmaapäiväkirjaa 
on joskus pidetty jopa painavampana näyttönä oikeudenkäynneissä kuin työ-






maakokouspöytäkirjoja, koska työmaapäiväkirjassa on tarkemmin ja yksi-
tyiskohtaisemmin kuvattu tapahtuman kulku. 
 
Erilaiset työtaistelut, poikkeukselliset sääolosuhteet, rakennuttajan myötävai-
kutusvelvollisuuden laiminlyönnit, kuten piirustusten toimittamatta jättämi-




6.2 Katselmukset /2/  
 
Katselmukset voidaan jakaa suunnitelmakatselmuksiin sekä urakkasuorituk-
seen liittyviin katselmuksiin. Suunnitelmakatselmusten tarkoituksena on vä-
hentää suunnitelmien aiheuttamia epäselvyyksiä ja niistä aiheutuvia tuotan-
non ongelmia. Työn aikana suunnitelmakatselmuksia järjestetään tarvittaessa 
esimerkiksi ennen työvaiheen alkua, tai ennen erityisen riskialttiin työvaiheen 
alkua. Katselmuksissa arvioidaan ovatko suunnitelmat valmiit, ja sisältävätkö 
ne kaikki ne tiedot, joita tuotanto tarvitsee. Katselmuksen voi pyytää jompi-
kumpi osapuoli. 
 
Urakkasuorituksiin liittyviä katselmuksia pidetään tarvittaessa. Katselmus on 
nopea ja hyvä menettelytapa saada jokin rakennussuoritukseen liittyvä seikka 
tai olosuhde pätevästi todetuksi. 
 
Tyypillisiä syitä katselmuksen pitämiselle on mm. 
 
• maaperä ja kalliota koskevien tietojen poikkeaminen suunnitelmissa 
esitetystä 
• osapuolten eriävä käsitys työn laatutasosta 
• erilaiset käsitykset aliurakan aloitusedellytyksistä − edeltävän työn 
laatu ja valmiiden työkohteiden määrä 
• ali- tai sivu-urakoitsijan ilmoitus vapaiden työkohteiden puutteesta 
• poikkeamat aikataulusta 
• työmaan järjestystä ja varastointia yms. työmaapalveluja koskevien 
seikkojen toteaminen 
• peittyvien työvaiheiden laatu kuten salaojat, lämpökanaalit, raudoitus-
työt yms. 
• työturvallisuustoimenpiteiden tila. 
 
Katselmukset pidetään sopijapuolten kesken. Katselmukseen osallistuvat so-
pijapuolet mahdollisine asiantuntijoineen. Mikäli toinen osapuoli jää katsel-
muksesta pois asiallisesta kutsusta huolimatta, voidaan katselmus pitää pois-
saolosta huolimatta. Tällöin on kuitenkin syytä kutsua mukaan ulkopuolinen, 
osapuolista riippumaton asiantuntija asioiden todistettavuuden varmistami-
seksi. 
 






Katselmuksessa puheenjohtajana toimii rakennuttajan edustaja, tai osapuolten 
yhteisesti sopima riippumaton henkilö. Tilaisuudesta pidetään yleisten sopi-
musehtojen 76 § mukaista pöytäkirjaa. Tilaaja määrittää pöytäkirjan pitäjän 
ja pöytäkirjan allekirjoittavat molemmat osapuolet. 
 
 
6.3 Työmaakokoukset /5/ 
 
Työmaakokoukset ovat eräs tärkeimmistä osapuolten välisistä yhteistoimin-
nan muodoista. Työmaakokoukset ovat tilaisuuksia, joissa 
 
• luodaan kontaktit osapuolten kesken 
• ratkaistaan toteutuksessa tulevat ongelmat 
• synnytetään ja verrataan erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja, mene-
telmiä ja ratkaisuja onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi.  
• ratkaistaan rakennustyössä ilmenevät erimielisyydet. 
 
Työmaakokouksessa ratkaistavien asioiden rajoituksena on, ettei kokoukses-
sa voida tehdä muutoksia itse urakkasopimukseen, jollei osallistujilla ole sii-
hen annettuja oikeuksia. 
 
Työmaakokousten pitopaikka ja -aika sovitaan joko urakkasopimuksessa tai 
viimeistään ensimmäisessä kokouksessa yhdessä muiden järjestelykysymys-
ten kanssa.  Kokousten järjestämistiheys riippuu paljolti kohteen koosta, eri-
tyispiirteistä ja suunnitelmien valmiusasteesta sekä aikataulun kireydestä. 
Normaali kokousväli on kahdesta viikosta kuukauteen. 
 
Työmaakokousten puheenjohtajana toimii tilaaja tai hänen edustajansa. Työ-
maakokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka pitäjä sovitaan erikseen. Työ-
maakokouksen pidosta eivät rakennusurakan yleiset sopimusehdot anna mää-
räyksiä, vaan niitä ohjaa kokouskäytäntö, jolle on tyypillistä, että 
• puheenjohtajan on johdettava kokousta tasapuolisesti ja huolehditta-
va, että kaikki osapuolet saavat näkemyksensä esille ja asiat tulevat 
pöytäkirjaan merkityksi 
• ennen kokousta lähetetään asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja 
hyvissä ajoin tutustumista varten 
• kokous viedään läpi alussa hyväksytyn asialistan mukaisesti 
• kokoukseen osallistuvilla tulee olla riittävät valtuudet päättää kokouk-
sessa esille tulevista asioista, jotta YSE 89 §:n periaatteet erimieli-
syyksien ratkaisemisesta toteutuisivat. 
 
Työmaakokoukseen osallistuvista henkilöistä on syytä sopia järjestäytymisen 
yhteydessä. Pääurakan työmaakokouksessa pääurakoitsija edustaa omia ali-
urakoitsijoitaan. Pää- ja aliurakkasuhde edellyttää myös työmaakokouksia, 
joita kutsutaan usein urakoitsijapalavereiksi ja jotka voidaan pitää kaikkien 
aliurakoitsijoiden kanssa samanaikaisesti. 
  






Työmaakokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jolla on erittäin suuri merkitys ar-
vioitaessa eri osapuolten toimintaa erimielisyystilanteissa. Pöytäkirjojen laa-
dinnassa ja tarkastamisessa noudatetaan soveltuvilta osiltaan sopimusehtojen 
75–77 § määräyksiä. YSE katsoo pöytäkirjaan tehdyn merkinnän toimivan 
kirjallisena huomautuksena käsiteltävästä asiasta. 
 
Hyvin laaditusta pöytäkirjasta käy ilmi  
 
• milloin ongelmatilanteita on syntynyt 
• miten ne on pyritty ratkaisemaan 
• mitä kannanottaja osapuolet ovat esittäneet ja miten ne on perusteltu. 
 
 
6.4 Tarkastukset /2/ 
 
Työmaalla pidettävät tarkastukset voidaan jaotella sopimusosapuolten väli-
siin ja viranomaistarkastuksiin. Sopimusosapuolten väliset tarkastukset liitty-
vät urakoitsijan urakkasuorituksen sopimuksenmukaisuuden varmistamiseen. 
Tarkastuksia pidetään työsuorituksen vastaanottoon liittyen sekä myös työn-
aikana tiettyjen urakkasuoritusten tarkastukseen. 
 
Viranomaisten tarkastusten tarkoitus on varmistaa, että työ on tehty säännös-
ten ja määräysten mukaisesti. Urakoitsijan on syytä ilmoittaa rakennuttajalle 
viranomaisten kanssa sopimistaan tarkastuksista. Viranomaistarkastuksesta 
on tehtävä merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Viranomaisen tekemä 
tarkastus ja siihen liittyvä hyväksyntä ei velvoita rakennuttajaa hyväksymään 
urakkasuoritusta, mikäli suorituksessa on puutteita sopimuksessa esitettyjen 
vaatimusten suhteen. 
 
7 TYÖMAAN LUOVUTUS 
 
7.1 Luovutusvaiheen menettelyt 
 
Urakoitsijan luovutusvaiheen menettelyt sisältävät useita erilaisia laadunvar-
mistukseen liittyviä osasuorituksia: /5./ 
 
• luovutusvalmiuden toteaminen eli itselleluovutus 
• toimintakokeet ja säädöt 
• käytön opastus 
• käyttö- ja huolto-ohjeet sekä muun luovutus aineiston kokoaminen. 










Osapuolet tarkastavat yhdessä rakennussuorituksen laadun vastaanottotarkas-
tuksessa tai sitä edeltävässä ennakkotarkastuksessa ja viranomaiset toteavat 
viranomaisvaatimusten täyttymisen viranomaistarkastuksissa. Lopuksi osa-
puolet voivat pyytää ja antaa toisilleen palautteen oman toimintansa laadusta. 
/5./ 
 
7.2 Itselleluovutus /1/ 
 
Itselleluovutus on myös osa urakoitsijan laadunvarmistusta ja siinä varmiste-
taan, että työ on luovutettavissa tilaajalle virheettömänä. Rakennusurakan 
yleiset sopimusehdot edellyttävät, että urakoitsija tarkastaa itse suoritusvel-
vollisuuteensa kuuluvat työt (11.1 §) sekä korjaa mahdolliset puutteet ja vir-
heet ennen tilaajalle luovuttamista. Yleiset sopimusehdot eivät velvoita ura-
koitsijaa dokumentoimaan itselleluovutuksessa havaittuja virheitä tai puuttei-
ta elleivät ne ole vakavia (11.2 §) 
 
Työkohteen tarkastus tehdään rakennuttajan asettamia vaatimuksia vastaan. 
Tarkastuksen tekevät joko työntekijät tai työnjohto. Tarkastukset tehdään 
työkohteittain. 
 
Itselleluovutuksen vaiheet ovat 
 
• luovutuksen esitarkistus 
• virheiden ja puutteiden korjauksen suunnittelu ja käynnistys 
• systemaattiset virheet 
• satunnaiset esiintyvät virheet 
• korjausten tarkastus ja luovutusvalmiuden toteaminen 
• loppusiivous. 
7.3 Toimintakokeet /3/ 
 
Toimintakokeet tehdään jotta voidaan varmistua siitä, että laitteet on asennet-
tu virheettömästi. Tarkastuksen kohteina voivat olla 
• instrumentointi ja merkinnät 
• hälytykset ja varolaitteet 
• ohjauksen pakkokytkennät 
• säätötoiminnot. 
 
Koekäytöt suoritetaan kohteille ja laitteille, joiden toiminnasta ja luotetta-











7.4 Vastaanottotarkastus /5/ 
 
Vastaanottotarkastuksen toisena osapuolena on aina rakennuttaja, ja toisena 
rakennuttajan kanssa sopimussuhteessa olevat urakoitsijat. Rakennuskohteen 
vastaanottotarkastus on tärkeydessään rinnastettavissa urakkasopimuksen 
solmimiseen. Vastaanottamisen yhteydessä tarkastetaan ja todetaan, että so-
pimuksen mukaiset velvoitteet ovat puolin ja toisin täytetty.  
 
Vastaanottotarkastuksen olennainen tehtävä on selvittää, onko aikaansaatu 
työtulos sopimusasiakirjojen mukainen. Jos asia on näin, urakoitsija on täyt-
tänyt velvollisuutensa. 
 
Vastaanotettavan rakennuskohteen ei välttämättä tarvitse olla täysin sopi-
musasiakirjojen mukainen, tärkeintä on, että kohde on käyttöönotettavissa 
vähäisiä viimeistelytöitä lukuun ottamatta.  
 
Vastaanottotarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään 
 
• puuttuvat suoritukset 
• virheelliset suoritukset 
• haitat. 
 
Vastaanottotarkastuksessa päätetään hyväksyykö tilaaja ja missä laajuudessa 
kohteen vastaanotettavaksi 
 
Kun rakennuskohde otetaan vastaan seuraa siitä, että 
 
• urakoitsijan suoritusaika päättyy 
• työmaapalveluita ei tarvitse enää antaa 
• työmaan johtovelvollisuus päättyy 
• takuuaika alkaa 
• vaaranvastuu siirtyy rakennuttajalle 
• tilaajalle syntyy maksamattoman urakkahinnan maksuvelvollisuus. 
 
Urakoitsijan on vastaanottotarkastuksen jälkeen mahdollisimman nopeasti 
korjattava ne virheet ja puutteet, jotka on tarkastuksessa todettu urakoitsijan 
vastattaviksi. Rakennuttajan vaatimuksesta urakoitsijan tulee kohtuullista li-
säveloitusta vastaan korjata myös sellaiset virheet ja puutteet josta urakoitsija 
ei sopimuksen mukaan ole vastuussa. Erityisesti on huomattava, että vastaan-
oton yhteydessä on sovittava korjattavasi kaikki ne virheet, jotka kohtuudella 
tarkastuksessa on voitava havaita eikä niitä voida enää vaatia korjattavaksi 
takuuajanpäättymistarkastuksessa.   
 
Vastaanottotarkastus voidaan pitää vaikka urakoitsija olisi poissa.  Mikäli ti-
laajan edustajat urakoitsijan mielestä perusteettomasti hylkäävät vastaanotto-
tarkastuksessa kohteen katsoen, että se ei ole vastaanottokelpoinen, urakoitsi-
jalla on oikeus vaatia tilaajan edustajia laatimaan tarkka luettelo mahdollisis-
ta virheistä ja puutteista. Lisäksi urakoitsijalla on oikeus kirjoittaa oman mie-






lipiteensä vastaanottokelpoisuudesta tällaiseen hylkäävään vastaanottopöytä-
kirjaan. Jos tilaaja ei laadi puuteluetteloa, kannattaa harkita ulkopuolisen asi-







Työmaan laaduntuoton edellytyksenä on, että työt ja laadunvarmistus suunni-
tellaan huolella. Yhtä olennainen osa on, että kaikki hankkeeseen osallistuvat 
tietävät ymmärtävät laatuvaatimukset ja toimivat niiden mukaan. Työmaalla 
jokainen vastaa laadusta. 
 
Rakentamisessa urakoitsijan työn laadulle velvoitteita asettavat viranomaiset, 
tilaajat sekä urakoitsijan omat toimintajärjestelmät. Tilaajan ja urakoitsijan 
vastuut laadusta määrätään urakkasopimuksessa. Urakoitsija vastaa, että han-
ke on suunnitelmien ja vaatimusten mukainen, tilaajan on puolestaan hoidet-
tava myötävaikutusvelvollisuutensa täyttyminen. Rakennusurakan yleiset so-
pimusehdot vaativat urakoitsijaa tarkastamaan oman työnsä ennen sen luo-
vuttamista ja tekemään laatusuunnitelman sekä edellyttävät raportoimaan 
työtä uhanneista virheistä. 
 
Urakoitsijan hankkeesta tekemä laatusuunnitelma kuvaa ne menettelytavat, 
joita urakoitsija aikoo noudattaa keskeisissä kohteen toteutukseen liittyvissä 
toiminnoissa, kuten hankkeen ajallisessa hallinnassa, laadunvarmistuksessa, 
kustannusvalvonnassa, asiakassuhteiden hoidossa ja hankinnoissa.  
 
Urakasta tehtävässä laadunvarmistussuunnitelmassa kuvataan eri tehtävien 
laadunvarmistusmenetelmät. Tärkeimmistä tehtävistä laaditaan tehtäväsuun-
nitelmat. Tehtäväsuunnitelmissa tarkennetaan tärkeiden tai vaikeiden tehtävi-
en suunnitelmia ja laatuvaatimuksia, jolloin varmistetaan koko hankkeen ete-
neminen suunnitellulla tavalla. 
 
Kun tuotannon valmistelu on tehty huolella, alkaa rakentaminen vahvalta 
pohjalta. Hyvätkään suunnitelmat eivät kuitenkaan automaattisesti takaa kun-
nollista lopputulosta, vaan vasta rakennustyön aikana tapahtuva valvonta, 
poikkeamien havaitseminen ja analysointi sekä suunnitelmien tarkistaminen 
ja ohjaustoimenpiteiden toteuttaminen varmistavat tavoitteiden saavuttami-
sen. 
 
Tilaajan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää yrityksen imagon kannalta. Ti-
laajan kanssa yhteistoiminta on pääasiassa katselmuksissa, kokouksissa sekä 
tarkastuksissa tapahtuvaa toimintaa. Tilaajan raportointi on tärkeää lain sekä 
hyvän yhteistyön näkökulmista. 
 






Itselleluovutus on osa urakoitsijan laadunvarmistusta ja siinä varmistetaan, 
että työ luovutetaan tilaajalle virheettömänä.  
 
Onnistuneessa urakassa kohde luovutetaan sopimuksenmukaisena ajallaan. 
Laaduntuoton huolellisella suunnittelulla sekä työn ohjauksella onnistuminen 
on todennäköistä, lisäksi urakoitsijalle jää dokumentoitua arvokasta tietoa tu-





Koska laatu on niin laaja käsite, on näitä toimintaohjeita helppo lähteä laajen-
tamaan ja kehittämään. Jotkin asiakohdat ja ohjeet vaativat lukijalta ja työn 
toteuttajalta, ennakkotietoa auetakseen. Tätä seikkaa voidaan halutessa paran-
taa laatimalla yksityiskohtaisempia ohjeita. Joitain tärkeitä asioita, kuten 
työmaakokoukset, on jätetty työssä vähälle huomiolle. Aihetta käsitteleviä 
ohjeita sekä pöytäkirjoja tähän tulisi liittää tulevaisuudessa. Työhön voidaan 
luoda tarkempia viittauksia ulkoisiin viiteaineistoihin.  Lisäksi työhön tulisi 
liittää arkistointia koskevaa ohjeistusta. Tämä työ sekä työn rinnalla olevat 
ympäristö- ja turvallisuuskansiot voidaan liittää yhdeksi kokonaisuudeksi jol-
loin yritys on taas askeleen lähempänä kokonaista toimintajärjestelmää. 
Työstä puuttuvat toistaiseksi erilaiset tarkastuspöytäkirjat, mutta niitä syntyy 
käytön myötä ja tehtäväsuunnitelmia tehtäessä. 
 
Uskon tämän työn olevan hyvä toimintaohje useimpien hankkeiden toteutta-
miseen ja työn liitteiden olevan käyttökelpoisia sekä monipuolisia ja antavan 
hyvän perustan hankkeiden suunnittelulle sekä ohjaukselle. Käytön myötä 
tämä työ hakee varmasti lopullista muotoaan sekä tarkentuu. Toivon sen ole-
van kannuste kehittyvälle laatuajattelulle ja hyödyksi laaduntuotossa. Laatu 
ei kuitenkaan koskaan ole ohjeissa, sen tulee olla jokaisen työhön osallistu-
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1. Laatusuunnitelman tarkoitus ja tavoite 
 
Projektin toiminta- ja laatusuunnitelman tarkoituksena on kuvata ja aikaansaada projektille 
hallittu, laadukas ja yhdenmukainen toiminta, jolla turvataan tehtävän tuotteen laatu 
sekä asiakkaan tyytyväisyys. 
Projektin toiminta- ja laatusuunnitelman tavoitteena on: 
- kuvata tilaajalle ja projektin henkilöstölle miten projekti aiotaan toteuttaa ja miten urakka-   
asiakirjoissa annettujen laatuvaatimusten toteutuminen varmistetaan 
- ennakoida ja torjua mahdolliset ongelmat ja riskit 
- perehdyttää työntekijät ja aliurakoitsijat vaaditun laadun tuottamiseen, kustannustehokkaasti 
ja virhekustannukset minimoiden 
- saavuttaa hyvä ja motivoiva työilmapiiri eri osapuolten kesken. 
 
Projektin toiminta- ja laatusuunnitelma toimitetaan tilaajalle tarkastettavaksi 
sopimuskatselmuksessa sovitun aikataulun mukaan. Toiminta- ja laatusuunnitelmaa päivitetään 
ja täydennetään tarpeen mukaan koko projektin ajan. Päivityksestä vastaa projektin 





2.1. Yleiskuvaus kohteesta 
 
Projekti / Alue   Työn sisällön kuvaus   
      
      
      
 
2.2. Tilaajan yhteystiedot 
 
Henkilö Tehtävänimike Kohde Yhteystiedot 
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2.3. Suunnittelijat, konsultit, asiantuntijat 
 
Henkilö Tehtävänimike Kohde Yhteystiedot 







2.4. Työmaan yhteys- ja osoitetiedot 
 
Projekti / Alue   Osoite   
        
        
        
 
 




Tehtävänimike Henkilö Yhteystiedot Varalla 




Email:   




Email:   
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Projekti / Alue Työn tilaaja / yhteyshenkilö Työn sisällön kuvaus 
      
      
      
      
      
      





Projektin organisoimisessa on huomioitu lakien, normien ja tilaajan projektihenkilöstölle asettamat 
vaatimukset seuraavasti: 
- koko hankkeen projektipäälliköllä on riittävä kokemus ja koulutus projektiin liittyviin töihin 
- projektivastaavilla on riittävä kokemus ja koulutus projektiin liittyviin töihin 
- työmailla on riittävä työnjohto 
- projektin suojelupäällikkönä toimii projektipäällikkö sekä työsuojelun vastuuhenkilönä 
projektivastaavat 
Liite: Urakan organisointi, pätevyydet ja vastuualueet. 
3.4. Työntekijöiden koulutus 
 
Projektin alkaessa oman henkilöstön koulutustarve kartoitetaan ja täydennyskoulutusta järjestetään 
tarvittaessa. 
 
Projektin henkilöstö perehdytetään työmaan alkaessa mm. 
- urakkasopimukseen 
- työnaikaisiin liikennejärjestelyihin 
- työsuojelu- ja ympäristöasioihin 
- projektin toiminta- ja laatusuunnitelmaan. 
 
Lisäksi henkilöstöä perehdytetään töihin työvaiheittain, työvaihekohtaisten tehtäväsuunnitelmien 
avulla, jotka käydään läpi työvaiheiden aloituspalaverien yhteydessä. 
 
Liite: Työvaiheen aloituspalaverin asialista 
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3.5. Aliurakoitsijat, vuokrakoneet, materiaalitoimittajat  
 
Urakoitsija / 
Toimittaja  Kohde / Tuote Yhteystiedot 





















Urakkakohteen vaativuus arvioidaan annettujen lähtöarvojen ja vaatimusten, vaadittavien 
suunnittelu- ja toteutusratkaisujen, toteutusympäristön sekä työnsuojelu- ja ympäristöasioiden 
pohjalta. Arvioinnin perusteella määritetään tarvittavat toimenpiteet riskien hallitsemiseksi.  
 
Liite: Potentiaalisten ongelmien analyysi 
 




Projektin toteuttamiseksi laaditaan tarvittavat ja säädösten edellyttämät resurssien käyttöä, 
hankintoja, aikatauluhallintaa, riskienhallintaa sekä vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja ja 
työmenetelmiä koskevat suunnitelmat. 
 
Projektin toteuttamissuunnitelmien lähtökohtana on, että: 
- teknisillä toteutusratkaisuilla saavutetaan vaaditun laatutason täyttävä lopputuote 
- työt tehdään oikea-aikaisesti ja tehokkaasti 
- työt tehdään ympäristö-, työ- ja liikenneturvallisuusnäkökohdat huomioiden 
- työt tehdään siten että vältetään ja minimoidaan toteutukseen liittyvät riskit. 
Projektin edetessä laaditaan projektin laadunvarmistussuunnitelmassa esitetyistä työvaiheista 
työvaihekohtaiset tehtäväsuunnitelmat. 
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Aikataulun hallintaan kiinnitetään suurta huomiota, että projekti saadaan toteutettua tilaajan 
asettamaan määräaikaan mennessä. 
 
Yleisaikataulu tarkennetaan ja osa-aikataulut laaditaan työn alkaessa. 
Aikatauluja ylläpidetään koko urakan ajan ja niitä käytetään toteutuksen 
suunnitteluun niin, että koko urakan tavoiteaikataulu toteutuu. Aikataulut ohjaavat myös 






Työt tehdään käyttäen tavanomaisia maanrakennuskoneita. Toteutuneita määriä ja työn 




5.4. Erityissuunnitelmat riskialttiista työvaiheista 
 
Tekniset työsuunnitelmat laaditaan tarjouksenmukaisista ja mahdollisesti sopimuskatselmuksessa 
tarkennettavilta osin sovitusta töistä. Yleensä näihin töihin liittyy erikoissuunnitelmia, joiden 
laatimiseen käytetään riittävää erikoisosaamista ( asiantuntijat ja suunnittelijat). 
 
Tässä projektissa on tarjousvaiheessa havaittu seuraavia erityissuunnitelmia vaativia töitä: 
   -  
- 
6. Aliurakat ja alihankinnat 
 
6.1. Aliurakoitsijoiden ja toimittajien kelpoisuuden ja luotettavuuden 
varmistaminen 
 
Alihankkijoiden toimitusvarmuuden arvioinnissa ja valinnan tukena käytetään KVL- tekniikka Oy:n 
alihankkija rekisteriä. Rekisteriin on kirjattuna mm. alihankkijoiden toimialat, yhteystiedot, 
kokemuksien perusteella määritetty laatuluokitus, käytössä olevat resurssit sekä toteutuneiden 
alihankintasopimusten arviointeja. 
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Valittavilta aliurakoitsijoilta vaaditaan jäljennös voimassaolevasta ennakkoperintärekisteriotteesta, 
verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä. 
 
6.2. Toimittajien valinta ja hyväksymismenettely 
 
Alihankkijoiden ratkaisuperusteena käytetään hintakilpailua tai hinta- ja laatukilpailua, jolloin 
valintaperusteina voidaan tarjoushinnan lisäksi käyttää mm. seuraavia tekijöitä: toimitusvarmuus, 
laatujärjestelmä ja/tai –suunnitelma, työmenetelmien / materiaalien ympäristöystävällisyys ja 
hallinta. 
 
6.3. Työlle ja tuotteille asetettujen vaatimusten esittäminen 
 
Alihankkijoilta vaaditaan tilaajan urakka-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten täyttämästä. 
Pääsopimuksen laatuvaatimukset ja tätä koskevat noudatettavat asiakirjat siirretään ko. 
aliurakkasopimukseen. Aliurakka voidaan toteuttaa joko ”aliurakoitsijan oma laadunvarmistus” -
periaatteella tai siten, että pääurakoitsija suorittaa aliurakoitsijan työn laadunvarmistuksen ja 
dokumentoinnin. 
 
Pääurakoitsija seuraa jatkuvasti aliurakoitsijan työnjohdon ja työvoiman ammattitaitoa. 
 
7. Tiedonkulun varmistaminen 
 
7.1. Toimenpiteet joilla varmistetaan tiedonkulku 
 
Pääurakoitsijan ja tilaajan välinen tiedonkulku 
 
Tilaajaa informoidaan välittömästi urakan toteutumiseen ja laatuun oleellisesti vaikuttavista 
asioista. 
 
Työmaakokousten järjestämisestä sekä työmaakokouksissa käsiteltävistä asioista sovitaan tilaajan 
kanssa sopimusneuvotteluissa tai ensimmäisessä työmaakokouksessa. Työmaakokouksen 
pöytäkirjoihin kirjataan tilaajan ja pääurakoitsijan yhteinen näkemys projektin toteutuksen 
sopimuksenmukaisuudesta. 
 
Työmaalla ylläpidetään päivittäin työmaapäiväkirjaa, johon kirjataan töiden aloitukset ja lopetukset, 
keskeytykset ja häiriöt, tehdyt tarkastukset ja katselmukset sekä työmaalla pidetyt kokoukset. 
Päiväkirjan ylläpitomenettelystä sovitaan urakan sopimusneuvotteluissa tai ensimmäisessä 
työmaakokouksessa. Sekä tilaajan että urakoitsijan nimeämät henkilöt varmentavat sen 
allekirjoituksellaan.  
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Työmaalla järjestetään tarvittaessa katselmuksia tietyn asiantilan toteamiseksi. Tahdyt katselmukset 





Projektin aloituspalaveri pidetään ennen työn aloitusta. Siihen osallistuvat projektipäällikkö, 
projektivastaava ja muut työnjohtajat sekä siinä vaiheessa selvillä olevien aliurakoitsijoiden 
vastuuhenkilöt, tarvittaessa myös muita henkilöitä (esim. suunnittelijat). Aloituspalaverin 
tarkoituksena on varmistaa projektin hallittu ja suunnitelmallinen aloitus 
 
Työnjohtopalavereja pidetään aloituspalaverissa sovituin välein. Niihin osallistuu projektivastaavat, 
muut työnjohtajat sekä tarvittaessa muita edustajia. Työnjohtopalavereissa käydän läpi mm. 
työmaatilanne, suunnitelmatilanne, aikataulu tilanne, edellisen jakson viikkosuunnitelmien 
toteutuminen, seuraavan jakson viikkosuunnitelmien toteutuminen, aliurakoitsijoiden tilanne, 
hankinnat, ympäristönsuojelu sekä laadunvarmistus- ja työsuojeluasiat. 
 
Työvaiheiden aloituspalaverit pidetään ennen kunkin merkittävän työvaiheenaloittamista. 
Projektivastaava perehdyttää työn toteuttajat työvaihekohtaisiin suunnitelmiin ja vaatimuksiin. 
Työvaiheiden aloituspalavereihin osallistuu projektin omaa sekä pääurakoitsijan välittömässä 
valvonnassa työskentelevän aliurakoitsijan henkilöstöä.  
 
Vastuumatriisissa on nimetty henkilöt, jotka vastaavat viranomaislupien hakemisesta sekä 
työnaikaisesta tiedottamisesta. 
 
Aliurakoitsijoiden välinen tiedonkulku   
 
Aliurakoitsijoiden kanssa pidetään aloituspalaveri, jossa sovitaan tehtävien ajoittamisesta, 
yhteensovittamisesta ja työmaan käytännön järjestelyistä. Samalla varmistetaan aliurakoitsijan ja 
sen työn tekijöiden tietoisuus työvaiheen suunnitelmista, laatuvaatimuksista ja urakkarajoista. 
 
Aliurakoitsijoiden kanssa pidetään tarvittaessa aliurakoitsijapalavereja, joissa käsitellään mm. 





Mikäli sopimuskumppanin toiminta ei ole sopimuksenmukaista, tehdään tästä suullinen huomautus 
ja kirjaus työmaa päiväkirjaan. Jos huomautus ei johda toimenpiteisiin, reklamoidaan kirjallisesti 
YSE98:n mukaisesti. Reklamaatiossa esitetään vaatimukset toimenpiteiksi ja määräaika. 
 
Urakoitsija saattaa reklamoida tilaajaa säilyttääkseen sopimusehtoisen puheoikeuden myös 
tilanteissa, jossa on nähtävillä urakoitsijasta riippumattomia projektin toteuttamista uhkaavia 
tekijöitä. 
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Tilaajan reklamoidessa urakoitsijaa tähän reagoidaan viivytyksettä estämällä vastine reklamaatioon 
sekä toimenpiteet ja määräaika epäkohdan poistamiseksi. 
 
8. Laadunvarmistus  
 
8.1. Sopimuksen mukaisten laatuvaatimusten esittäminen 
 
Suunnittelussa ja projektin toteutuksessa täytetään tilaajan sopimusasiakirjoissa asettamat 
laatuvaatimukset. Vaatimukset käyvät ilmi sopimuskohtaisissa urakkaehdoissa ja niissä mainituissa 
sopimukseen kuuluvissa kaupallisissa asiakirjoissa. 
 
8.2. Aliurakoitsijan työn laatuvaatimusten tarkastus 
 
Projektivastaava joko tarkastaa aliurakoitsijan tekemät laadunvarmistustoimenpiteet mittauksineen 





Projektin laadunvarmistussuunnitelma ohjaa koko projektin laadunohjausta. Siinä esitetään, miten 
laadunvarmistus tullaan suunnittelemaan ja dokumentoimaan eri työvaiheissa. Luetteloista käy ilmi, 
mistä työvaiheista: 
- laaditaan työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat 
- laaditaan tekniset työsuunnitelmat 
- vaaditaan aliurakkakohtaista laatusuunnitelmaa 
- pidetään työvaiheen aloituspalaveri 
- laaditaan / toimitetaan työtä tai materiaalia koskevat laatudokumentit 
- pidetään aliurakan vastaanottotarkastus 
- suoritetaan itselleluovutus. 
 
Projektin laadunvarmistussunnitelmaa käytetään myös sekä työ- ja laatusuunnittelun että 
laadunvarmistuksen toteutuman raportointiin asiakkaalle. 
 
Työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat 
Työvaihekohtaisessa työ- ja laatusuunnitelmassa, eli tehtäväsuunnitelmassa, esitetään 
työmenetelmän ja laadunvarmistustoimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset. 
Laadunvarmistuksen osalta niissä esitetään: 
- työvaiheen/rakenneosan laatuvaatimukset ja tolerenssit 
- mitä laadunvarmistustoimenpiteitä tehdään 
- mikä on laadunvarmistustoimenpiteiden (esim. mittausten) tiheys 
- kuka laadunvarmistus toimenpiteet suorittaa 
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- miten määrämittaukset suoritetaan 
- dokumentointitapa. 
 
Tehtäväsuunnitelmassa esitettävät laadunvarmistustoimenpiteet perustuvat sopimusasiakirjoissa 
yksilöityihin vaatimuksiin. Työn aikana suoritetaan rakentamisen edellyttämiä seurantamittauksia.  
 
Valmiin rakenteen laadunvarmistustoimenpiteet suoritetaan ja dokumentoidaan 
tehtäväsuunnitelman mukaisesti. Laadunvarmistuksen tuloksia verrataan vaatimuksiin. 
Poikkeamista raportoidaan jäljempänä esitetyn ohjeen mukaisesti. Mikäli tilaaja suorittaa osan 
tarkastuksista., näiden osalta projektin vastuuhenkilöt ilmoittavat riittävän ajoissa milloin ko. 
työvaihe on tarkastettavissa. 
 
8.4. Materiaalien kelpoisuuden osoittaminen 
 
Urakoitsija vastaa siitä, että kaikki urakassa käytettävät materiaalit ja tuotteet täyttävät tilaajan 
laatuvaatimukset. Vastaanotettu materiaali tarkastetaan ja vialliseksi havaittu materiaali merkitään 
ja/tai siirretään siten, ettei sitä voi vahingossakaan käyttää. 
 
Materiaalien kelpoisuus osoitetaan valmistajan/toimittajan toimittamin laaturaportteihin tai 
pakkauksiin, kuormakirjoihin ja tuotteisiin tehtyjen merkintöjen avulla tai työn aikana suoritettavin 
materiaalitutkimuksin. Dokumentit kootaan projektin toiminta- ja laatukansioon.  
 
8.5. Tulosten dokumentointi, arkistointi ja raportointi tilaajalle   
 
Urakoitsija raportoi asiakkaalle säännöllisesti ja sopimuksen mukaan mm: 
- rakentamisaikataulusta 
- työtilanteesta ja laskutuksesta 
- alihankkijoista sekä näiden yhteiskunnallisten velvollisuuksien suorittamisesta 
- laadunvarmistuksen suunnitelmien sekä toimenpiteiden toteutumasta 
- teknisistä ja toiminnallisista poikkeamista 
- aiheutetuista vahingoista ja onnettomuuksista 
 
Mittaustulokset sekä materiaalien kelpoisuustodistukset kootaan projektin toiminta- ja 
laatukansioon. Laadunvarmistussuunnitelmaa päivitetään näiltä osin projektin edetessä. Tilaajaa 
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9. Menettely poikkeamatilanteissa  
 
9.1. Poikkeamien toteaminen ja kirjaaminen 
 
Urakoitsija raportoi viipymättä tilaajaa omaa tai aliurakoitsijan työtä koskevasta lopulliseen 
rakenteeseen jäävistä teknisistä laatupoikkeamista ja huomioitavista toiminnallisista poikkeamista. 
 
Poikkeama syntyy kun toiminta tai työn tulos ei vastaa sopimusasiakirjoissa sovittua 
laatuvaatimusta tai menettelyä. 
 
Jokainen työntekijä ja aliurakoitsija on velvollinen tiedottamaan havaitsemistaan laatupoikkeamista 
työnjohdolle. Työnjohtoon kuuluvat vastaavat poikkeamaraportoinnista kuvattujen periaatteiden 
mukaisesti. 
 
Poikkeamien analysoimiseksi poikkeamaraportoinnin yhteydessä kirjataan: 
- havainnon tekijä 
- poikkeaman kuvaus ja syy 
- käsittely (tilaaja täyttää)  
- korjaavat toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilö 
- toimenpiteet toistumisen estämiseksi 
- tilaajan kommentit 
- toimenpidepäivä 
- urakoitsijan ja tilaajan edustajan allekirjoitukset. 
 
Poikkeamista ei raportoida tilaajalle silloin kun: 
- poikkeama voidaan heti korjata ilman erillistä korjaussuunnitelmaa 
- poikkeama voidaan heti korjata muuttamatta rakennetta 
- havaittu toiminnallinen poikkeama koskee urakoitsijan sisäistä toimintaa, eikä liity aiemmin 
kuvattuihin syihin tai toimintatapoihin. 
 
9.2. Poikkeamien analysointi ja korjaavat toimenpiteet 
 
Poikkeamatapauksessa rakenteesta/työvaiheesta vastaava 
- selvittää laatupoikkeamaan johtaneet syyt ja suunnittelee toimenpiteet poikkeaman 
uusiutumisen ehkäisemiseksi 
- suunnittelee ja toteuttaa korjaavat toimenpiteet siten, että lopputuote täyttää vaatimukset 
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10. Urakan luovutus tilaajalle   
 
10.1. Luovutuskunnon varmistaminen 
 
Ennen urakan luovuttamista tilaajalle urakoitsija tarkastaa urakkakohteen valmiuden YSE98:n 
mukaisesti projektin itselleluovutuksella.  
 
Projektin itselleluovutus tehdään käymällä läpi urakan kannalta kriittiset ja tärkeät kohteet ja asiat, 
joista laaditaan tarkastuslista.  
 
Istelleluovutuksen tarkoituksena on varmistaa ennen urakan luovuttamista tilaajalle vähintään, että: 
- sopimukseen kuuluvat työt on tehty 
- suunnitellut/vaaditut laadunvarmistustoimenpiteet on tehty ja dokumentoitu 
- laadunvarmistuksen tulokset täyttävät vaatimukset 
- poikkeamat on raportoitu ja korjaavat toimenpiteet on tehty 
- mahdollisiin asiakkaan tekemiin reklamaatioihin on vastattu ja korjaavat toimenpiteet tehty. 
 
Työn aikana jatkuvaa itselleluovuttamista toteutetaan sillä että, laadunvarmistus toimenpiteet 
toteutetaan tarkasti ja vaatimustenmukaisuus varmistetaan ennen seuraavaan työvaiheeseen 
siirtymistä tai rakenteen peittämistä. 
 
10.2. Luovutus tilaajalle 
 
Työn valmistuttua urakoitsija pyytää tilaajalta vastaanottotarkastuksen. Urakoitsija luovuttaa 





Takuuajan toiminnoista vastaa projektipäällikkö. Tarkastuksista vastaavat eri tehtävien 
vastuuhenkilöt, jotka esitetään takuuajan seuranta- ja hoitosuunnitelmassa. 
 
Takuutarkastuksissa mahdollisesti ilmenneistä puutteista ja laatupoikkeamista raportoidaan 
tilaajalle poikkeamaraportilla. 
 
Korjaukset suoritetaan tilaajan kanssa sovitulla tavalla. Äkilliset liikenteelle tai ympäristölle 
vaaralliset vauriot korjataan välittömästi. Tarvittaessa laaditaan erillinen korjaussuunnitelma 
tilaajan hyväksyttäväksi. Korjaustoimenpiteet dokumentoidaan ja luovutetaan tilaajalle.  
 
Niissä aliurakoissa joissa on sisällytettynä takuuaika, aliurakoitsija on velvollinen kustannuksellaa 
korjaamaan aiheutuneet virheet ja vauriot. 
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Asiakaspalautetta varten voidaan järjestää loppupalaveri, tai sitä voidaan antaa kirjallisesti.  
Periaatteena projektia koskevaan suoraan palautteeseen on: 
- suulliseen palautteeseen vastataan suullisesti 
- kirjalliseen palautteeseen  vastataan kirjallisesti 
 
Asiakaspalautetta hyödyntävät KVL- tekniikka Oy:n päälliköt ja työntekijät operatiivisessa 
toiminnassaan, laadunparantamisessa ja toiminnan kehittämisessä. 
 
 
LIITTEET:   Urakan laadunvarmistussuunnitelma 
 Urakan organisointi ja vastuut 
 Yleisaikataulu 




Kyllä Laadittu / pvm Kyllä Saatu / pvm Kyllä Pidetty / pvm Kyllä Tehty / pvm
Allekirjoitukset
Työ- ja laadunvarmistusohje Työvaiheen aloituspalaveri Työvaiheen itselleluovutus
KVL-Tekniikka Oy  
Ahteentie 1 C  
35300 ORIVESI 
Puh.  (03) 357 0400  
Fax.  (03) 357 0440   
 E-mail  etunimi.sukunimi@kvl-tekniikka.fi Y  2001258-6
LIITE 3
Laadunvarmistusmatriisi
          Laadunvarmistus
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Ongelma / Riski Seuraus Ehkäisy Ratkaisu Hälytin Vastuu
KVL-Tekniikka Oy  
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No. Selite Tuote Määrä
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Kalusto Merkki / malli Huomautukset
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Urakan organisointi, pätevyydet ja vastuualueet                                      LIITE 8
Aihe Toimenpide Vastaa Pätevyys Osallistuu
Sopimusasiat Projektipäällikkö
Lisä- ja muutostyötarjoukset Projektipäällikkö Työmaapäällikkö
Yleisaikataulu Projektipäällikkö Työmaapäällikkö
Hankinnat Projektipäällikkö Työmaapäällikkö
Aloituspalaveri ja perehdytys Projektipäällikkö Työmaapäällikkö
Tuotannonohjaus Projektipäällikkö Työmaapäällikkö





Laatuvaatimukset ja tavoitteet yleisesti Projektipäällikkö
Laadunohjauksen ja -varmistuksen suunnittelu Projektipäällikkö
Laadun ohjauksen toimeenpano työmaalla Projektipäällikkö
Raaka-aineiden kelpoisuus
Lupien hankkiminen, ilmoitusten tekeminen Projektipäällikkö
Lupaehtojen noudattaminen Työmaapäällikkö
Jätehuollon ja torjuntakaluston Työmaapäällikkö
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● urakka-aika ja 











● omien resurssien käyttö
Projektin hankinnat
● laskennassa
   käytettyjen kalusto-,
   henkilö- ja
   materiaaliresurssien
   tarkentaminen 
● hankintasuunnitelma /




● toiminta- ja laatu- 
   suunnitelman 
   läpikäynti
● projektin 
   laadunvarmistussuunnitelma
● vastuumatriisi
● sisäinen ja ulkoinen 
   raportointi
Riskianalyysi
● käsitellään ja kirjataan riskit
Allekirjoitus
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2. Tarvittavien lupien selvittäminen 
    ja hankkiminen
3. Työsuunnitelmien laatiminen/
    hankkiminen
4. Suunnitelmissa annettujen 
    tietojen tarkistaminen
5. Urakan laatusuunnitelman
    laatiminen
6. Hankintasuunnitelman
    laatiminen
7. Työmaan aluesuunnitelman
    laatiminen
8. Kalusto- ja henkilöstö-
    suunnitelman laatiminen
9. Ympäristösuunnitelman




13. Kirjallisen aineiston 
      hankkiminen ( ohjeet, normit,
      määräykset…)
14. Suunnitelmien tarkastaminen
15. Raportoinnin suunnittelu
      ja toteuttaminen
16. Viranomaisilmoitusten
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    nen ja osallistujat
2. Suunnitelmat
3. Työselityksen mää-
    räykset
4. Työmenetelmä ja
    toimintatapa
5. Henkilöstö ja työ-
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                LIITE 12
Asia




1. Työvaiheeseen tarvittavat luvat 
    tai alkukatselmukset
2. Tiedoitukset viranomaisille ja
    lähiympäristön asukkaille
3. Työsuunnitelmien laatiminen/
    hankkiminen
4. Suunnitelmissa annettujen
    tietojen tarkistaminen
5. Tuotteen / työvaiheen laatu-
    vaatimukset ja laadunvarmistus
6. Työvaiheessa tarvittavat 
    materiaalit
7. Materiaalien laatuvaatimukset
8. Materiaalien vastaan otto
    ja varastointi
9. Työvaiheen aluesuunnitelman
    laatiminen
10. Kalusto- ja henkilöstö-
     suunnitelman laatiminen
11. Kaluston tarkastus
12. Työmaatiet ja kulkureitit
13. Työmenetelmät ja järjestys
      käyty läpi työntekijöiden 
      kanssa
14. Aikataulu, sidokset muihin 
     töihin päivittäinen työaika
15. Edellinen työvaihe valmis,
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    nen ja osallistujat
2. Työvaihetilanne ja 
    aikataulu
3. Edellisen jakson
    toteutuma
    (vrt. viikkoaikataulut)
4. Taloudellinen tilanne
    ja kustannusseuranta
5. Kalusto ja muut 
    resurssit
6. Hankinnat
7. Laatuasiat
    -työ/laadunvarm. 
     ohjeiden laatiminen
    -mittaukset
    -dokumentointi
TYÖNJOHTOPALAVERIN
ASIALISTA
MUISTIO (toimenpiteet, vastuuhenkilöt, määräajat…)
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    suunnitelmat ja 
    aikataulu
9. Työmaakokouksiin






MUISTIO (toimenpiteet, vastuuhenkilöt, määräajat…)
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POIKKEAMARAPORTTI
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